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Abstrakt 
Cieľom diplomovej práce je návrh na vybudovanie lanového centra v konkrétnej 
lokalite za využitia podpory fondov EÚ. Prvá časť je zameraná na predstavenie 
projektu, analýzu prostredia a podmienok v ktorých bude projekt realizovaný. V druhej 
časti sú predostreté návrhy realizácie projektu a ich následné zhodnotenie.   
 
Abstract 
The aim of this thesis is a concept of a high rope centre in a particular location with 
support of EU funds. The first part of this thesis gives an overview at the project and 
presents an analysis of the environment and the conditions in which the project will be 
realized. The concepts of the project realization and the evaluation of the proposed 
concepts are presented in the second part. 
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V dnešnej dobe tržnej ekonomiky zameranej na ziskovosť existuje takisto veľký priestor 
pre realizáciu projektov, ktoré by síce bez nejakej formy dotácie neboli ziskové, no vo 
veľkej miere prospievajú spoločnosti či už podporou znevýhodnených skupín 
obyvateľstva, rozvojom turistického ruchu, infraštruktúry, vzdelania, športu alebo aj 
ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva. Jednou z foriem podpory sú práve fondy 
Európskej Únie. Táto diplomová práca sa zaoberá projektom výstavby lanového centra, 
vypracováva návrhy rôznych spôsobov financovania, pričom financovanie projektu 
z fondov EÚ je prvoradým zámerom.   
 
Osobne ma vždy nejakým spôsobom priťahovalo trávenie svojho voľného času rôznymi 
druhmi športových aktivít v prírode, čo počas mojich štúdií viedlo k pôsobeniu 
v mnohých športových kluboch a organizáciách ako napríklad v CESA na VUT ako 
inštruktor kanoistiky, v lyžiarskej škole Aron ako inštruktor snowbordingu, v 
spoločnosti OMT Hradec Králové ako inštruktor outdoorových aktivít a v poslednej 
fáze môjho štúdia v lanovom centre Proud v Brne ako inštruktor. Spolu s ďalšími troma 
kamarátmi sme ako členovia občianskeho združenia Preles v Žiline tieto získané 
zručnosti v lanovom centre využívali a rozvíjali v rôznych programoch zameraných na 
prácu s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania. Postupom času sa začala 
formovať myšlienka vybudovať lanové centrum v našom rodnom meste pod hlavičkou 
občianskeho združenia Preles a vytvoriť tak niečo, čo by v našom meste prispelo 
k zdravému vývoju spoločnosti, hlavne rozvíjaním vzťahu k prírode a pohybu.   
 
Začiatkom roku 2008 uverejnilo mesto Žilina informáciu, že je ochotné poskytnúť časť 
pozemku žilinského lesoparku za symbolickú cenu a podporiť tak nejaký projekt 
prospievajúci životu obyvateľov v meste. Tento pozemok je zrejme najvhodnejším 
pozemkom v Žiline na stavbu lanového centra a po zverejnení tejto informácie sme sa 
rozhodli, že sa pokúsime stavbu lanového centra v Žiline realizovať. Moja diplomová 
práca môže poslúžiť ako dokumentácia pre potreby OZ Preles pri realizácii projektu 




2 Ciele práce 
Občianske združenie nedisponuje finančnou čiastkou, ktorou by mohlo zabezpečiť 
výstavbu lanového centra. Vzhľadom k tomu, že OZ Preles využíva pri realizácii 
svojich projektov hlavne dotácie z európskeho programu Mládež v akcii, rozhodol som 
sa preštudovať problematiku eurofondov na Slovensku a nájsť vhodný program, 
z ktorého by mohol byť tento projektový zámer realizovaný.   
 
Problematika eurofondov bude spracovaná v prvej časti diplomovej práce. Táto časť 
poskytne prehľad eurofondov, ich štruktúru a základné charakteristiky. Do prvej časti 
diplomovej práce takisto zahrniem aj popis situácie v oblasti neziskových organizácií na 
Slovensku, pretože možnosť čerpania zo zdrojov Európskej únie je často krát 
podmienená práve právnou formou žiadateľa o finančný príspevok, pričom organizácie 
pôsobiace v neziskovom sektore majú oveľa širšie možnosti. Prvá časť diplomovej 
práce bude uzatvorená teoretickým rozpracovaním tematiky lanových aktivít. Metodika 
vypracovávania tejto časti diplomovej práce spočíva v štúdiu a spracovávaní literárnych 
zdrojov a v prípade problematiky eurofondov aj v konzultáciách so zástupcom 
Regionálneho Poradenského a Informačného centra v Martine a s riaditeľom 
regionálneho strediska firmy Castor & Pollux, a.s. v Žiline, zaoberajúcej sa okrem iného 
aj poradenstvom v oblasti europrojektov a ich tvorbou.  
 
Druhá časť diplomovej práce sa bude zaoberať analýzou súčasného stavu. Na začiatku 
kapitoly budú uvedené základné charakteristiky OZ Preles, keďže OZ vystupuje ako 
realizátor celého projektu. Hlavným pilierom tejto kapitoly bude analýza tržnej 
konkurencie, zhodnotenie mikroprostredia pomocou Porterovho modelu piatich 
konkurenčných síl a vyhodnotenie projektu SWOT analýzou. Pri analýze 
konkurenčného prostredia vychádzam hlavne z informácií získaných z dostupných 
internetových zdrojov, pričom s predstaviteľmi dvoch najbližších lanových centier, teda 
centier, ktoré predstavujú priamu konkurenciu, som sa stretol osobne.   
 
V praktickej časti najprv vypracujem marketingový mix tak, aby bola dosiahnutá čím 
najväčšia odozva na cieľovom trhu. Ďalej sa budem zaoberať čiastočne technickým 
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návrhom spočívajúcim v kalkulácii nákladov na vybudovanie rôznych variant lanového 
centra  a výberom najvhodnejšieho variantu spĺňajúceho predstavu realizátorov tohto 
zámeru. V druhej polovici praktickej časti sa budem zaoberať rôznymi spôsobmi 
financovania výstavby lanového centra. Pre všetky varianty vykalkulujem na základe 
predpokladaných dosiahnutých hospodárskych výsledkov tri ukazovatele: čistú súčasnú 
hodnotu, dobu splatnosti a vnútorné výnosové percento, na základe ktorých vyhodnotím 
vhodnosť jednotlivých variantov.  
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3 Teoretické východiská 
V tejto kapitole sa zaoberám osvetlením základnej teórie potrebnej k porozumeniu 
problematiky diplomovej práce. 
3.1 Fondy EÚ 
Dostupnosť k financiám zo zdrojov Európskej Únie je pomerne zložitý proces, ktorému 
neprehľadnosť v ich štruktúre neprispieva. Táto kapitola sa snaží objasniť štruktúru EÚ 
fondov na Slovensku v súčasnom programovom období, popísať ich základné 
charakteristiky, a tým zjednodušiť zainteresovaným subjektom získať finančné 
príspevky EÚ.  Cieľom tejto kapitoly je takisto poskytnúť prehľad konkrétnych 
programov financovaných z európskych fondov.  
 
Slovenská republika sa nachádza v podstate v prvom ucelenom programovom období 
2007-2013, počas ktorého môže čerpať nezanedbateľné zdroje pochádzajúce z fondov 
EÚ. Hlavnou politikou Európskej Únie je politika súdržnosti, ktorá spolu so spoločnou 
poľnohospodárskou politikou a spoločnou politikou rybolovu vytvára hlavný obraz 
zámerov Európskej únie. Len z nástrojov týchto politík je Slovensku k dispozícii viac 
ako 13,5 miliárd eur. (26)  
 
Okrem týchto dotácií viazaných na orgány jednotlivých členských krajín môže 
Slovensko využívať prostriedky z programov riadených priamo z Bruselu, tzv. 
komunitárnych programov.  
 
3.1.1 Fondy kohéznej politiky 
Kohézna politika, politika súdržnosti alebo tiež európska regionálna politika je politika,  
spočívajúca v podpore slabších regiónov Európskej únie. Hlavným princípom tejto 
politiky je finančná solidarita v prospech menej rozvinutých regiónov alebo sociálnych 
skupín. Napomáha udržaniu regionálnej konkurencieschopnosti a výrazne   napomáha 
približovaniu chudobnejších regiónov k vyspelejším. V tomto programovom období je 
viac ako tretina rozpočtu EÚ (približne 35,7% rozpočtu) (34) vyčlenených práve na 
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podporu kohéznej politiky. Politika EÚ sa bude v programovom období 2007 - 2013 
uskutočňovať prostredníctvom sústreďovania príspevkov z fondov na tri hlavné ciele:  
• Konvergencia 
• Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
• Európska územná spolupráca. 
Nástrojmi podpory z EÚ sú štrukturálne fondy a Kohézny fond. V programovom období  
2007-2013 hovoríme o dvoch štrukturálnych fondoch, a to: Európsky sociálny fond 
(ESF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF). 
 
Štrukturálne fondy 
Pre Slovensko bolo celkovo vyčlenených 7,68 mld. eur. (34) V období 2007-2013 patria 
do skupiny štrukturálnych fondov dva fondy: Európsky fond regionálneho rozvoja 
(ERDF) a Európsky sociálny fond (ESF). Štrukturálne fondy nie sú určené priamo na 
financovanie individuálnych projektov, ale podporujú viacročné programy regionálneho 
rozvoja. Tie spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia. Programy 
sú pripravené podľa spoločných východísk navrhnutých Európskou komisiou pre EÚ 
ako celok.  
Európsky sociálny fond 
ESF je jedným z hlavných nástrojov EÚ a jeho cieľom je zlepšenie sociálnych 
podmienok obyvateľov krajín EÚ podporovaním zamestnanosti a zvyšovania 
vzdelanostnej úrovne a kvalifikácie. (10)  
Európsky fond regionálneho rozvoja 
Poslaním ERDF je podpora aktivít spojených s komplexným rozvojom jednotlivých 
regiónov EÚ a prispieť tak k hospodárskej a sociálnej kohézii v rámci EÚ.  
Kohézny fond 
Kohézny fond je jedným z mladších eurofondov a vznikol až v 90. rokoch 20. storočia 
ako mimoriadny fond solidarity pre štyri najmenej prosperujúce členské štáty: Grécko, 




Hrubý domáci produkt na obyvateľa je na Slovensku nižší ako 60% priemeru EÚ. 
Hranica pre možnosť čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu je stanovená na 90%, a 
teda v programovom období ostáva Slovensko naďalej oprávnené využívať prostriedky 
Kohézneho fondu. Pre Slovensko bolo v tomto období vyčlenených 3,9 mld. eur.  
 
Hlavným rozdielom oproti štrukturálnym fondom je to, že jeho základnou bunkou je 
štát. Je určený predovšetkým na podporu veľkých infraštruktúrnych investícií v oblasti 
životného prostredia a dopravy vrátane transeurópskych sietí. Na rozdiel od obdobia 
2000 – 2006 je KF súčasťou operačných programov. (13)  
 
Národný strategický referenčný rámec 
Podmienkou na umožnenie čerpania zdrojov z vyššie uvedených troch fondov bol 
v každej členskej krajine vytvorený dokument Národný strategický referenčný rámec 
(NSRR), kde sú zahrnuté prvé dva ciele kohéznej politiky, a teda cieľ Konvergencia 
a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Na Slovensku existuje 
v rámci NSRR 11 operačných programov. V nasledujúcej tabuľke je uvedených 
všetkých jedenásť programov s príslušným riadiacim orgánom a európskym fondom 
z ktorého je daný program financovaný.  
 
Tabuľka 1: Zoznam operačných programov 
Operačný program  Riadiaci orgán Fond 
Regionálny operačný 
program 
MVRR SR ERDF 
Životné prostredie  MŽP SR  ERDF, KF  
Doprava  MDPT SR ERDF, KF 
Informatizácia spoločnosti ÚV SR ERDF 
Výskum a vývoj MŠ SR  ERDF 
Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 
MH SR ERDF 
Vzdelávanie MŠ SR ESF 
Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia 
MPSVR SR ESF 
Zdravotníctvo MZ SR ERDF 
Technická pomoc MVRR SR ERDF  
 




Cezhraničná a územná spolupráca 
Jedná sa o skupinu programov ktorý odpovedá tretiemu cieľu kohéznej politiky. Tento 
cieľ tvorí výnimku pri čerpaní zdrojov zo Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
a nemusel preto byť zahrnutý do Národného strategického referenčného rámca. (18) 
 
Hlavné ciele cezhraničnej spolupráce sú: 
• „rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností 
prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného územného rozvoja, 
a najmä prostredníctvom podpory podnikania, najmä rozvoja MSP, cestovného 
ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu;  
• podporu a zlepšenia spoločnej ochrany a správy prírodných a kultúrnych 
zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík;  
• podporu prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami;  
• zníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným 
a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových 
a energetických systémov a zariadení;  
• rozvoj spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, najmä 
v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.“1 
 
3.1.2 Fondy spoločnej poľnohospodárskej politiky 
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ je dôležitým pilierom Európskej únie. 
V súčasnosti je približne 45% rozpočtu EÚ venovaných poľnohospodárskej politike 
a zaoberá sa ňou približne 60% európskej legislatívy. (32) 
 
Nástrojom tejto politiky je Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(EAFRD). “Fond prispieva k podpore trvalo udržateľného rozvoja vidieka v celom 
Spoločenstve spôsobom, ktorý dopĺňa politiky podpory trhu a príjmov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, Kohéznu politiku a spoločnú politiku rybného 
                                                 





hospodárstva. Oblasť rozvoja vidieka ako druhý pilier agrárnej politiky predstavuje 
široké spektrum možností podpôr vo vidieckych oblastiach.“2  
 
Na Slovensku je prístup k dotáciám z tohto fondu zabezpečený programom Rozvoj 
vidieka, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo poľnohospodárstva Slovenskej 
republiky. Prioritnými osami tohto programu sú: 
• „Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva  
• Zlepšenie životného prostredia a krajiny  
• Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho 
hospodárstva  
• Realizácia prístupu Leader „3 
3.1.3 Fondy spoločnej politiky rybného hospodárstva 
“Prioritou politiky rybného hospodárstva EÚ je zabezpečiť správnu rovnováhu medzi 
konkurencieschopným rybným hospodárstvom a udržateľnými zásobami rýb a 
morským ekosystémom. 
 
V období rokov 2007 až 2013 bude mať Európsky fond pre rybné hospodárstvo k 
dispozícii 3,85 miliardy EUR na financovanie priorít, ktoré si stanoví každý členský štát 
samostatne v závislosti od svojich vlastných potrieb. Peniaze môžu byť použité na 
morský a vnútrozemský rybolov, podniky v oblasti akvakultúry, výrobné organizácie, 
spracovateľský a odbytový sektor a na hospodársku diverzifikáciu rybárskych 
spoločenstiev.”4  
 
                                                 
2 Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 [online] URL: 
<http://eia.enviroportal.sk/dokument.php?id=32254> [cit. 2009-4-9] 
 
3 Systém finančnej pomoci [online] URL: http://www.castorpollux.sk/sk/europrojekty_-
_tvorba_a_poradenstvo/system_financnej_podpory.php> [cit. 2009-3-28]   
 
4 Rybné hospodárstvo a námorné záležitosti [online] URL: 





Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF) je zastúpený na Slovensku programom 
Rybné hospodárstvo. Dá sa povedať, že sa jedná o program príbuzný Programu rozvoja 
vidieka, jeho riadiacim orgánom je takisto MP SR. 
 
3.1.4 Prehľad eurofondov 
Nasledovný diagram je zhrnutím štruktúry fondov Európskej Únie. 
 
  Obrázok 1: Prehľad eurofondov 
 
  Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 
Na celkovej čiastke 13 571 011 101 € ktoré sú určené pre Slovenskú Republiku 
v programovom období 2007-2013 bude mať hore uvedených päť fondov nasledovné 




Graf 1: Podiel fondov na získaných dotáciách z EÚ 
 
Zdroj: vlastné spracovanie ná základe (18) 
 
3.1.5 Komunitárne fondy 
Komunitárne fondy predstavujú skupinu fondov ktoré sú na rozdiel od doteraz 
spomínaných fondov riadené priamo Európskou komisiou z Bruselu.  Podmienkou 
vstupu krajiny do Komunitárneho programu je podpísanie Memoranda o porozumení 
medzi zapájajúcou sa krajinou a EÚ a zaplatenie účastníckeho poplatku, ktorého výšku 
stanovuje Európska komisia. (31) 
 
V tomto programovom období čerpá Slovensko dotácie z 21 komunitárnych programov 
(27), ktorých hlavným zameraním je podpora členských krajín hlavne v nasledovných 
v oblastiach: 
• vzdelávanie,  
• výskum a technologický vývoj,  
• podnikanie,  
• životné prostredie,  
• rozvoj dopravnej a energetickej infraštruktúry,  
• kultúra,  
• informačná spoločnosť,  
• ochrana spotrebiteľa,  
• sloboda, bezpečnosť. (14) 
Do tejto kategórie patria európske programy ako: Mládež v akcii, 7.Rámcový program, 
Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), Erasmus Mundus a iné.  
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3.2 Neziskové organizácie 
Možnosť čerpania dotácií z eurofondov je často krát podmienené právnou formou 
žiadajúcej organizácie. U neziskových organizácií majú tieto možnosti oveľa väčší 
rozsah a u pomerne veľkého počtu grantov nie je možné žiadať o dotáciu ako 
podnikateľský subjekt podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia. Z toho 
dôvodu táto kapitola poskytuje prehľad právnych foriem neziskových organizácií na 
Slovensku.  
 
Na Slovensku neexistuje zákon, ktorý jednoznačne definuje pojem nezisková 
organizácia. Existuje viacero rôznych právnych foriem, ktorých ciele a spôsoby 
fungovania sú značne odlišné. Všeobecne spĺňajú neziskové organizácie nasledovné 
kritéria: 
 
• Sú súkromné, t.j. sú oddelené inštitucionálne od verejnej správy, 
• Sú organizované, t.j. majú určitú organizačnú štruktúru, či pravidlá a sú 
formálne registrované 
• Sú neziskové, t.j. môžu vytvárať zisk, ale ten musí byť použitý na napĺňanie 
cieľov organizácie, a teda nesmie byť rozdelený medzi management, členov 
správnej rady, prípadne členov združenia 
• Sú samosprávne, majú vlastný riadiaci mechanizmus a ich činnosť je 
vykonávaná svojvoľne na vlastnú zodpovednosť  
• Sú dobrovolné, t.j. členstvo v neziskovej organizácii nesmie byť právne ani inak 
vyžadované. (11) 
 
Na Slovensku rozoznávame štyri základné právne formy neziskových organizácií 
splňujúce tieto kritéria a to: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy. Okrem týchto štyroch 
základných foriem existujú aj ďalšie neziskové subjekty, ako napr. politické strany a 
politické hnutia ,náboženské spoločnosti, Slovenský Červený kríž, Slovenský rozhlas, 




Tabuľka 2: Programy cezhraničnej spolupráce 
Operačný program RO/sídlo JTS Fond Zo zdrojov EÚ 




Slovensko/Bratislava ERDF 6,2 
Program cezhraničnej 
spolupráce SR-AT 
Rakúsko/Viedeň ERDF 20 
Program cezhraničnej 
spolupráce SR-PL 
Poľsko/Varšava ERDF 71,5 
Program cezhraničnej 
spolupráce SR-MR 






Central Europe (Stredná 
Európa) 
Rakúsko/Viedeň ERDF  
Southeast Europe 
(Juhovýchodná Európa) 
Maďarsko/Budapešť ERDF  
INTERREG IVC Francúzsko/Lille ERDF  
 
INTERACT II Rakúsko/Viedeň ERDF  
Vysvetlivky: RO - riadiaci orgán, JTS - Spoločný technický sekretariát programu 
Zdroj (8) 
3.2.1 Občianske združenie 
Občianskym združením sa rozumie skupina ľudí s právnou subjektivitou, ktorí sa 
združili kvôli určitému špecifickému cieľu. Občianske združenie je všeobecné 
označenie členskej organizácie, ktorá môže mať podobu spolku, komory, klubu, zväzu 
a pod. 
Zákon nevymedzuje účel, na ktorý by občania mali zakladať združenia. Občania sa teda 
môžu združiť za akýmkoľvek účelom.  Zákon vymedzuje túto oblasť negatívne, teda za 
akým účelom nie je dovolené združovanie (popieranie osobných, politických, 
náboženských práv a pod.) Účel združenia nesmie byť zameraný na typickú komerčnú 
činnosť.  
 
Zákon nepredpisuje združeniam žiadne špecifické požiadavky súvisiace s informovaním 
verejnosti o ich činnosti. Združenie sa však môže rozhodnúť informovať verejnosť 
o svojej činnosti pravidelne, prípadne ad hoc. Jeho zhromaždenia a schôdze môžu 
a nemusia byť verejné (obvykle je táto oblasť definovaná v štatúte). Zákon ani 
neustanovuje občianskym združeniam povinnosť vyhotovovať výročné správy. Tá časť 
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občianskych združení, ktorá je prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov však má 
povinnosť predkladať príslušnému orgánu správu o svojej činnosti ako aj vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie. Spracovanie výročnej správy je však zväčša nepísaným pravidlom 
mnohých združení, nakoľko slúži ako prezentácia a zviditeľňovanie činnosti 
občianskeho združenia a tým činí jeho aktivity transparentnými. V prípade poskytnutia 
príspevku z verejných zdrojov (napr. VÚC) je však publikovanie výročnej správy (resp. 
Správy o realizácii projektu) podmienkou zakotvenou v zmluve medzi prispievateľom 
a príjemcom príspevku.  
 
Združenie môže vykonávať klasickú podnikateľskú činnosť, ale len na základe 
osobitných predpisov upravujúcich podnikanie. V takomto prípade si však musí vybaviť 
živnostenské oprávnenie.  
 
Činnosť vykonávaná občianskym združením za účelom ktorým vznikla, nie je 
podnikaním a tým pádom nie je nutné na ňu vybavovať príslušné oprávnenia. To, či sa 
pri tom dosahujú príjmy vyššie ako výdavky nie je podstatné, zákon takýto prípad 
nedefinuje ani ako zisk. Ak však nadpríjem vznikne občianske združenie ho musí 
využiť na dosahovanie cieľov za akým vzniklo v plnom rozsahu. Nie je možné teda 
tento zisk rozdeliť napr. medzi členov predsedníctva a pod. (3) 
3.2.2 Nádácia  
Nadácia je združenie majetku, ktorý má účelový charakter. Činnosť nadácií je právne 
vymedzená v zákone č. 34/2002 Z.z.. Podľa tohto zákona majetok nadácie tvorí nadačné 
imanie, nadačný fond a majetok nadácie 
Pod nadačnou činnosťou sa rozumie: 
• poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím 
osobám, 
• správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov. Nadáciu možno založiť len 
na plnenie verejnoprospešného účelu a zákon vymedzuje takýto účel príkladom 
ako rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a pod. 
Nadácia je po skončení kalendárneho roku povinná vypracovať výročnú správu 
o činnosti a hospodárení nadácie. Povinné obsahové náležitosti takejto správy nadácia 
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zasiela najneskôr do 31. mája na Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo dohliada, či 
nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená.  
Nadácia nemôže podnikať, resp. Zákon jej striktne vymedzuje oblasti podnikania a to 
len pokiaľ ide o účinnejšie využitie jej hnuteľného a nehnuteľného majetku. Získaný 
prospech môže nadácia použiť len v súlade s týmto zákonom. Nadácia nemôže 
uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Majetok nadácie sa nesmie použiť na 
financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na 
volenú funkciu. Zákon ďalej zakazuje poskytovanie prostriedkov nadácie určených na 
plnenie jej verejnoprospešného účelu zakladateľovi, členom správnej rady, správcovi 
nadácie, ani členovi iného orgánu nadácie a im blízkym osobám. (3) 
3.2.3 Neinvestičné fondy 
Zákon č. 147/1997 Z.z. definuje neinvestičný fond ako neziskovú právnickú osobu, 
ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu 
alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré 
sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou 
pohromou.  
 
Z uvedeného vyplýva, že fond má majetkovú podstatu. Fond teda nie je súborom vecí, 
cenných papierov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ale len určitým objemom 
peňažných prostriedkov, ktorých použitie je účelové.  
 
Zákon zakazuje uhrádzať výdavky na správu fondu z dotácií zo štátneho rozpočtu. 
Súčasne zákon určuje aj maximálnu výšku ročných výdavkov fondu na 15%. 
Prostriedky určené na financovanie všeobecne prospešných cieľov nemôžu byť 
poskytnuté na správu fondu, jeho zriaďovateľovi, členom orgánov fondu a ich blízkym 
osobám a ani členom orgánov právnických osôb, ktoré poskytli fondu dar alebo 
príspevok. Ročná účtovná uzávierka fondu musí byť overená audítorom v prípade, ak 
úhrn príjmov a výdavkov fondu za kalendárny rok presiahne sumu 5 mil. Sk. Výtlačok 
ročnej účtovnej uzávierky overenej audítorom zasiela fond na zverejnenie v obchodnom 
vestníku najneskôr do 15. apríla. Fond je povinný vypracovať aj výročnú správu za 
21 
 
uplynulý rok vždy do 31. marca. Výročná správa musí byť sprístupnená verejnosti 
a jeden jej výtlačok musí fond zaslať registrovému úradu do 15. apríla. (3) 
3.2.4 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 
služby  
Jedná sa o subjekty, ktoré zabezpečujú plnenie všeobecne prospešných cieľov. Právne 
postavenie týchto organizácií je upravené zákonom č. 213/1997 Z.z. a úpravou tohto 
zákona zákonom č. 35/2007 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby.  
Všeobecne prospešné služby zákon stanovuje príkladom, ako najmä: 
 
• poskytovanie sociálnej starostlivosti,  
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,  
• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 
• zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu a iné.  
 
Organizácie tohto typu je možné založiť aj podľa osobitného zákona č. 13/2002 Z.z.  
o transformácii štátnej rozpočtovej a príspevkovej organizácie na neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby. Neziskové organizácie, ktoré vznikli podľa 
zákona majú vymedzený tzv. prioritný majetok organizácie. Ide o tú časť majetku štátu, 
ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie. Vo 
vzťahu k nakladaniu s týmto majetkom štát zakotvil obmedzenia s cieľom jeho ochrany.  
Nezisková organizácia je povinná vypracovať výročnú správu podľa zákona najneskôr 
do 30. júna, pokiaľ správna rada, resp. Iný dokument neziskovej organizácie neurčí 
neskorší termín. Výročná správa musí byť prístupná verejnosti a zaslaná registrovému 
úradu do 15. júla. 
 
 Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že 
touto činnosťou sa dosiahne účinnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, 
rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Nezisková organizácia sa nemôže 
zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom 
spoločenstve. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie 
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činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú 
funkciu. (3) 
3.3 Lanové centrá 
Táto kapitola sa zaoberá problematikou lanových centier. Lanové centrum môžeme 
zaradiť medzi voľno časové športové zariadenia. Jedná sa o vonkajší areál obsahujúce 
rôzne druhy lanových prekážok. Jednotlivé typy prekážok sú definované v nasledovnej 
podkapitole.   
3.3.1 Typológie lanových centier a prekážok 
Existuje viacero kritérií, podľa ktorých rozdeľujeme jednotlivé lanové aktivity, prípadne 
celé lanové centrá. Pre účel nášho projektu nám postačí rozdelenie na základe troch 
kritérií, a to podľa výšky, podľa typu konštrukcie na ktorú sú prekážky pripevnené a 
podľa spôsobu istenia na vysokých lanových prekážkach.  
Rozdelenie podľa výšky  
Základnou charakteristikou pre členenie lanových prekážok je výška v ktorej sa 
jednotlivé prekážky nachádzajú.  
Nízke lanové prekážky  
Nízke lanové prekážky sú rôzne netradičné preliezky (prekážky) vytvorené medzi 
dvoma stromami (príp. drevenými kolmi). Sú zhotovené z rôznych drevených prvkov, 
polypropylénových a oceľových lán, ktorých vzájomnou kombináciou vzniká lanová 
prekážka. Nachádzajú sa maximálne 1 meter nad zemou, sú určené pre jednotlivca, 
alebo pre skupinu ľudí, ktorí ich musia prekonať spoločne. Pri prevádzke nízkej lanovej 
prekážky je potrebný dozor a vedenie školeného inštruktora, ktorý dohliada na 
bezpečnosť a správnosť použitých postupov. Na absolvovanie prekážky nie je potrebné 
používanie istiacich pomôcok. Okrem fyzickej zdatnosti, rozvíjajú predovšetkým 






Vysoké lanové prekážky  
Tento druh prekážok je v podstate prenesením nízkych prekážok do výšky približne 8-
12  metrov nad zemou. V takejto výške je už potrebné používanie komplexného 
istiaceho systému, ktorý využíva horolezecké techniky a techniky prác vo výškach. 
Jedná sa o systém zaistenia o oceľové lano, zložený z kladky, dynamického lana, 
istiacej pomôcky, celotelového úväzu a prilby. Vďaka nemu je zabezpečená 100% 
bezpečnosť klienta a takisto možnosť jeho okamžitého spustenia inštruktorom na zem v 
prípade neočakávanej situácie. Pre prístup k vysokým lanovým prekážkam sa používajú 
drevené a povrazové rebríky a oceľové priečky na stromoch. Absolvovanie vysokých 
lanových prekážok rozvíja rovnaké schopnosti ako nízke lanové prekážky a okrem toho 
je potrebné vyrovnať sa s vlastným strachom z výšky. To vytvára priestor pre prácu so 
zodpovednosťou, vyžaduje vzájomnú spoluprácu a komunikáciu v malom tíme. Je 
príležitosťou pre overovanie vlastných fyzických a psychických hraníc, ich odhad, 
posúvanie, či prekonávanie. 
Skoky 
Skoky tvoria samostatnú skupinu lanových prekážok. Patria do nej big swing, lanovka 
a tarzanov skok. Systém istenia je adaptácia systému z vysokých prekážok tak, aby 
zostala zachovaná úplná bezpečnosť. Základnou charakteristikou týchto prekážok je 
vysoká miera subjektívne pociťovaného strachu, a teda možnosť adrenalínového 
zážitku, čo ich radí k najatraktívnejším lanovým prekážkam. Prekonanie strachu v prvej 
fáze je najpodstatnejším výchovným prvkom pri týchto prekážkach a sú prirodzeným 
vyvrcholením celého lanového zážitku.  
Rozdelenie podľa konštrukcie 
Na stromoch  
Jedná sa o umiestnenie prekážok na stromoch, najčastejšie v rôznych rekreačných 
strediskách prímestských lesíkoch a parkoch. Lanové centrá postavené na stromoch 
pôsobia veľmi esteticky a rozvíjajú vzťah k prírode. Musí byť pri tom však dodržané 
citlivé zaobchádzanie so stromami, hlavne vo fáze plánovania a konštruovania lanového 
centra, tak aby bol v čím najmenšej miere obmedzený prirodzený rast stromu.    
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Na drevených koloch  
V mestských podmienkach je často krát nemožné postaviť lanové centrum na 
prirodzene rastúcich stromoch, a preto sa táto situácia rieši zapustením drevených kolov 
do zeme. Výhodou takýchto centier je oproti centrám vybudovaným na rastúcich 
stromoch hlavne ich životnosť a možnosť vybudovať centrum presne podľa potreby a 
zámeru areálu.  
Rozdelenie podľa spôsobu istenia 
V tejto podkapitole si uvedieme možnosti istenia týkajúceho sa vysokých lanových 
prekážok. V rámci tohto projektu sa uvažuje o obidvoch možných variantoch prípadne 
ich kombinácii. Od typu spôsobu istenia závisí veľa vecí a to hlavne charakter 
programov, ktorý bude môcť byť v centre odvedený, segment trhu na ktorý sa bude 
centrum orientovať, náklady na vybudovanie centra, ale aj typ samotných prekážok.  
Vzájomné istenie 
Pri vzájomnom istení sú klienti rozdelení do trojčlenných skupiniek, pričom jeden lezie 
a dvaja ho istia pomocou dynamického lana podobným systémom, ako sa používa 
v horolezectve. Po absolvovaní prekážky je klient spustený na spomínanom lane na 
zem. Počas pobytu v centre sa členovia skupinky striedajú v lezení a istení a postupne 
absolvujú prekážky podľa vlastného výberu. Výhodou tohto spôsobu istenia je, že je 
možné odviesť program pre veľkú skupinu ľudí a všetka potenciálne riziková 
manipulácia s istiacim materiálom sa odohráva na zemi pod očami inštruktora. Lanové 
prekážky na vzájomné istenie sú teda ideálnym typom prekážok pre väčšie skupiny detí, 
ktorými sú práve školské triedy.     
Samoistenie 
Samoistenie je jednoducho charakterizovateľné pojmom „okruh“. Spočíva v tom, že 
klient vylezie na prvú prekážku, pomocou kladky a dvoch karabín sa dokáže istiť sám 
za dozoru inštruktora, a  po prekonaní prvej prekážky sa precvakne do istiaceho lana na 
druhej prekážke a pokračuje v absolvovaní lanových aktivít. Čas strávený vo výške 
závisí od počtu a náročnosti prekážok v okruhu. Po absolvovaní poslednej aktivity 
zlezie po rebríku dole, alebo sa dostane na zem prostredníctvom špeciálnej aktivity, 
patriacej do kategórie „skoky“. Samoistenie je vhodné v prípade, že sa dá predpokladať, 
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že zákazníci budú chodiť do centra v menších skupinkách prípadne individuálne v 
priebehu celého dňa. 
 
3.3.2 História lanových aktivít 
História lanových aktivít siaha do dôb dávnej minulosti, kedy boli lanové aktivity 
súčasťou vtedajších remesiel, prípadne boli spojené s rôznymi pracovnými povolaniami, 
ako napríklad námorníctvo. Vtedajší námorníci často krát vykonávali rovnaké aktivity, 
ktoré môže nájsť v dnešných lanových centrách. Práca s lanami, schopnosť viazať rôzne 
druhy uzlov, zručnosť a obratnosť pohybu v lanových konštrukciách vysoko nad zemou, 
resp. palubou lode boli pre nich  každodennými záležitosťami.  Ďalšou významnou 
oblasťou, kde sa využívali lanové aktivity v podobe viazania uzlov, viazaných stavieb, 
sietí, lanových prekážok, bola armáda a dá sa povedať, že lanové aktivity sa využívajú v 
armáde dodnes, teraz už však prevažne ako výcvikový prostriedok.  
 
V priebehu vývoja lanových aktivít dochádza k zmene významu práce s lanami. Kým na 
počiatku boli lanové aktivity súčasťou živobytia, alebo dokonca otázkou života a smrti, 
neskôr sa lanové aktivity stávajú jednou z časti výchovných procesov jedinca. Rôzne 
typy prekážkových dráh, šplh po lane, viazanie uzlov môžeme nájsť aj v programoch 
a aktivitách prvých priekopníkov výchovy v prírode.  
 
O rozvoj lanových aktivít ako prostriedku osobnostne sociálneho rozvoja jedinca sa 
zaslúžili hlavne organizácie Outward Bound (OWB) a Project Adventure (PA). 
 
Outward Bound     
V roku 1941 ju v Aberdovey vo Veľkej Británii založil nemecký pokrokový pedagóg 
Kurt Hahn a anglický lodivod Lawrence Holt. Pôvodne to bola organizácia 
usporiadajúca niekoľkotýždenné kurzy na posinenie schopností mladých námorníkov 
prežívať ťažké vojenské situácie.  
 
V tréningových podmienkach náročných outdoorových programov dávali vojakom 
príležitosť zažívať extrémne situácie, aby im ukázali, že nepohodlie ešte neznamená 
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fatálny problém a že pri koncentrácii voľného úsilia je možné prekonávať aj veľmi 
dramatické situácie. 
 
Jedným z prostriedkov boli aj lanové aktivity. Ich východiskom boli dve prosté 
myšlienky. „Človek dokáže viac ako si myslí!“ a „Len málokto si uvedomuje, čoho 
všetkého sa dá dosiahnuť prostredníctvom tímovej spolupráce.“ 
  
Po druhej svetovej vojne sa OWB stransformovala na civilnú organizáciu rovnakého 
názvu a využívala osvedčených prostriedkov k osobnostnému rastu a k výchove 
charakteru účastníkov ich kurzov. V súčasnosti je Outward Bound International 
(OWBI) asociáciou takmer 40 nezávislých škôl.  
 
Project Adventure 
Najdôležitejšou organizáciou sa pre šírenie lanových aktivít stal Project Adventure 
(PA), ktorý bol založený v roku 1971 na Hamillto-Wenham high school v USA. Autori 
projektu J. Pieh a G. Baker vychádzali zo skúseností a metód Outward Boundu a 
vypracovali trojročný projekt na začlenenie metodiky OWB do osnov stredných škôl v 
USA.  
 
Pôvodný koncept Project Adventure tak, ako bol prezentovaný na Hamillton-Wenham 
strednej škole, bol zameraný na študentov prvých ročníkov. Každý prvý ročník prešiel 
celoročným kurzom telesnej výchovy Project Adventure, v ktorom študenti postupne 
absolvovali množstvo neobvyklých rozcvičení, aktivít budujúcich dôveru, iniciatívnych 
a problémových úloh, nízke a vysoké lanové aktivity. Počas celej doby boli sledované 
dva ciele: aby sa študenti naučili riešiť problémy vo svojom kolektíve kreatívnejšie 
a efektívnejšie a aby sa predom vnímané hranice možností a nemožností riešenia 
určitých problémov nestávali príčinou znižovania úspechu pri samotnom riešení.  
 
V roku 1974 získal PA ocenenie Federálneho úradu pre vzdelávanie a model PA sa 





V septembri  1981 sa z PA stáva samostatná nezisková organizácia, ktorej hlavnou 
činnosťou je naplňovanie myšlienky pôvodného projektu z roku 1971. Ďalej sa zaoberá 
organizáciou vzdelávacích seminárov a školení pre budúcich pedagógov, predajom 
príručiek a odbornej literatúry, stavbou vysokých a nízkych lanových areálov, výrobou 
a predajom špecifických technických doplnkov pre programy PA.  
 
V dnešnej dobe sa lanové aktivity začali uberať novým smerom. Neboli už len 




4 Analýza problému a súčasnej situácie 
Táto časť diplomovej práce je už praktickejšie zameraná. V prvej časti poskytnem 
prehľad základných údajov o občianskom združení Preles. Ďalej sa budem v tejto 
kapitole zaoberať analýzou tržnej konkurencie a zhodnotením okolitého prostredia 
Porterovou analýzou. Druhá polovica tejto kapitoly sa zaoberá SWOT analýzou 
a segmentáciou trhu v oblasti lanových aktivít.  
 
4.1 O spoločnosti Preles OZ 
Táto kapitola poskytuje základné údaje o občianskom združení Preles.  
 
4.1.1 Základné informácie 
OZ Preles je nezisková organizácia, ktorej právna forma je občianske združenie. Jej 
cieľom je napomáhať rozvoju a dozrievaniu osobností cestou hľadania a vytvárania 
harmónie v sebe samom, medzi ľuďmi navzájom a medzi ľuďmi a prírodou. Na jeho 
dosiahnutie sa snaží realizovať projekty, tréningy, programy osobnostného rozvoja, 
medzinárodné výmeny, letné tábory a čokoľvek, čo pomáha k naplneniu vízie 
občianskeho združenia. Všetky aktivity sú financované z grantov, dotácií a vlastných 
príspevkov. 
OZ Preles je partnerom niekoľkých medzinárodných organizácií v rôznych projektoch 
zameraných na osobnostný rozvoj, dobrovoľníctvo, outdoorové aktivity a pod. Je to 
vynikajúca možnosť ako zlepšovať vlastné programy, prinášať inováciu a nové nápady. 
Medzinárodná spolupráca pomáha skvalitňovať všetky činnosti združenia a prispieva 
tak k medzinárodnej integrácii mladých ľudí. (20) 
 
4.1.2 História občianskeho združenia 
Občianske združenie Preles sa začalo formovať v lete roku 2006, keď sa začal 3-
mesačný projekt s názvom „Park, ktorý spája“ zameraný na revitalizáciu parku obce 
Ladce, spojený s myšlienkou sociálnej inklúzie. Na tomto projekte spolupracovali 
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študenti z gymnázia v Považskej Bystrici a študenti so špeciálnymi potrebami z 
odborného učilišťa internátneho v Ladcoch. Projekt bol podporený grantovým 
programom Mládež Európskej únie.  
Projekt s názvom „Park, ktorý spája“ bol začiatkom spolupráce skupiny mladých ľudí 
na poli práce s mládežou. Neformálne vzdelávanie, ako spôsob práce s adolescentmi, sa 
veľmi skoro ukázal ako výnimočne vhodný pre cieľové skupiny a koniec koncov, aj pre 
organizátorov.  
Členovia terajšieho OZ pôsobili ako neformálna skupina a v ďalších rokoch prispeli 
k zorganizovaniu dňa detí v Ladcoch v rokoch 2007, 2008, kde sa podieľali na tvorbe 
vlastných zážitkových aktivít a lanových kurzov. V rokoch 2007, 2008 boli 
zorganizované v spolupráci s  OZ Návrat 3 letné tábory pre mládež zameraných na 
rozvoj sociálnych zručností. Použité metódy neformálneho vzdelávania zahŕňali najmä 
outdoorové aktivity a rôzne druhy umeleckej terapie. Dva z týchto táborov boli 
financované s podporou grantového systému mesta Žilina. 
 
V januári 2008 zorganizovala neformálna skupina Preles spolu s YMCA Slovensko 
prvý medzinárodný tréning osobnostného rozvoja na Slovensku v rámci skupiny 
International Synergy Group. Členka správnej rady OZ Preles bola hlavnou školiteľkou 
na tomto tréningu.  
 
V rokoch 2007, 2008 bola neformálna skupina Preles partnerom týždňa mobility v 
Žiline, kde pri príležitosti tejto akcie boli postavené mobilné lanové prekážky v sade 
Janka Kráľa a na Bernolákovej ulici. 
 
Od marca 2008 je Preles oficiálne občianskym združením registrovaným Ministerstvom 
Vnútra SR a organizuje aktivity pod touto hlavičkou.  
 
V roku 2008 bol uskutočnený projekt  PreRod – vzdelávací program pre stredné školy, 
ktorý zážitkovou formou informuje o probléme náhradného rodičovstva. OZ Preles je 
jedinou organizáciou zastupujúcou Slovenskú republiku v medzinárodnej sieti 
International Synergy Group zameranej na neformálne vzdelávanie a organizáciu 
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tréningov osobnostného rozvoja. V apríli 2009 sa uskutoční už druhý takýto tréning na 
Slovensku, ktorý OZ Preles organizuje s finančnou podporou programu Mládež v akcii. 
(20) 
 
4.2 Lanové centrá na Slovensku 
Situácia lanových centier na Slovensku je napriek veľmi dynamickému rozvoju 
v posledných rokoch stále pozadu oproti západným krajinám. Pre porovnanie, v Českej 
Republike sa nachádza približne 30 lanových centier, kým na Slovensku ich existuje 
v súčasnosti celkom 13. Šesť lanových centier spadá pod sieť Tarzania, tieto lanové 
centrá sa nachádzajú v nasledovných lokalitách:  
• v rekreačnom areáli v Jasnej doline v Nízkych Tatrách 
• v aquaparku Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši 
• v rekreačnom stredisku Tále v Nízkych Tatrách 
• v obci Vlčkovce pri Trnave 
• na Alpinke pri Košiciach  
• v Skalici.  
Dve lanové centrá boli vybudované Českou spoločnosťou Proud a to: 
• v Bratislave  
• v Turčianskych Tepliciach  
a ostatné štyri lanové centrá sa nachádzajú:  
• v lyžiarskom stredisku Veľká Rača pri obci Oščadnica 
• v lyžiarskom stredisku na Donovaloch 
• v Bratislave 
• v detskom rekreačnom parku Tralaland pri Žiari nad Hronom 
• v Trnave  
 
Rozmiestnenie lanových centier na Slovensku je zrejmé z nasledovnej mapy 
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Obrázok 2: Rozmiestnenie lanových centier na Slovensku 
 
Zdroj: vlastné spracovanie, 
zdroj podkladovej mapy: http://www.tatratur.cz/mapa_slovenska.html  
 
4.3 Porterova analýza 
 Pre posúdenie tržnej sily a konkurencie schopnosti navrhovaného lanového 
centra, je nevyhnutné uskutočnenie analýzy konkurenčného prostredia na ktorú je 
najvhodnejším prostriedkom Porterov model 5 konkurenčných síl. Porterov model 
vychádza zo systematického popisu vplyvov pôsobiacich na podniky vstupujúce na trh. 
Porter postavil model fungovania trhu na týchto 5 faktoroch: 
 
• rivalita medzi konkurentmi 
• vyjednávacia sila dodávateľov 
• vyjednávacia sila odberateľov 
• ohrozenie zo strany nových konkurentov 
• ohrozenie zo strany subsitútov 
4.3.1 Rivalita medzi konkurentmi 
Súperenie medzi podnikmi pôsobiacimi v tom istom odvetví môže nadobúdať rôznu 
formu - od tvrdého zápasu o získanie postavenia na trhu až po vzájomné dohody v 
snahe vyhnúť sa zbytočným nákladom a stratám na zisku. Konkurenčné pôsobenie 
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môže byť obmedzené na jednu dimenziu (napr. cena) alebo na viac dimenzií (kvalita 
výrobkov, reklama, inovácie výrobkov, obchodné úvery a pod.). 
 
Keďže Žilina nie je centrom turistického ruchu, bude sa projektované lanové centrum 
zameriavať hlavne na obyvateľov Žiliny a blízkeho okolia. Konkurentov predstavujú 
lanové centrá nachádzajúce sa vo vzdialenosti približne do 50 km od Žiliny, ktorými sú 
Lanové centrum v Turčianskych Tepliciach (53 km od Žiliny) a Monkey dráha na Rači 
(26 km). Vzhľadom k tomu, že jedným z hlavných faktorov zo strany zákazníka pri 
výbere lanového centra je časová a finančná dostupnosť, dá sa predpokladať že po 
vybudovaní centra bude trh rozdelený prirodzene medzi tieto 3 lanové centrá na základe 
vzdialeností. Aktívny marketing a cenová politika nebudú mať výrazný vplyv na výber 
centra, a teda rivalita medzi konkurentmi je v tomto odvetví pomerne nízka.      
4.3.2 Vyjednávacia sila dodávateľov 
Dodávatelia môžu ovplyvňovať cenu zdrojov na trhu a pôsobiť tak na zvyšovanie ceny 
produktov, prípadne služieb, alebo na znižovanie ich kvality.  
  
Výstavba lanového centra si bude vyžadovať pomerne vysokú vstupnú investíciu, kde 
budú zohrávať dodávatelia veľkú úlohu. Odhliadnuc od investície do vykonanej práce 
ktorú zabezpečia zakladatelia lanového centra, môžeme počiatočnú investíciu rozdeliť 
na štyri základné časti: laná, ostatný horolezecký materiál, oceľové laná + príslušenstvo 
a drevo. Preles už dlhodobo spolupracuje s miestnym výrobcom lán Žilmont s.r.o., ktorý 
je ochotný za veľmi výhodných cenových podmienok podporiť lanové centrum svojimi 
produktmi. Ostatný potrebný materiál bude zabezpečený jednorázovo za trhovú cenu 
jednotlivých komponentov odzrkadľujúcu sa od ich množstva. Náklady ktoré budú 
spojené priamo s prevádzkou lanového centra pozostávajú hlavne z nákladov na prácu, 
ktorú budú zabezpečovať zakladatelia lanového centra, takže celkový význam 
vyjednávacej sily dodávateľov je v prípade tohto projektu málo významná.      
4.3.3 Vyjednávacia sila odberateľov 
Kupujúci môžu mať rôznu silu, schopnosť presadzovať svoje záujmy u podnikov v 
danom odvetví. Obvykle sa to týka požiadaviek na kvalitu, ceny, rozsahu služieb, 
termínov dodávok a pod. Môžu vyvíjať tlak na podniky, aby neustále zvyšovali kvalitu 
33 
 
produkcie alebo znižovali cenu. Tiež môžu od nich požadovať rad výhod ako obchodné 
úvery, špeciálne platobné podmienky, doplnkový servis a pod. 
 
Lanové centrum bude svoje služby ponúkať koncovým zákazníkom. Jedná sa o službu, 
ktorá nie je dodávaná pravidelne úzkej skupine stálych odberateľov, takže sa 
nepredpokladá so žiadnym tlakom zo strany zákazníkov. Dá sa povedať že táto zložka 
Porterovho modelu je pre náš projekt najmenej významná. 
4.3.4 Ohrozenie zo strany nových konkurentov 
Potenciálnych konkurentov predstavujú podniky, ktoré ešte v súčasnosti nepôsobia 
v danom odvetví, ale majú schopnosť do neho vstúpiť. Sú to spravidla podniky 
z príbuzných odvetví, ktoré využívajú podobnú technológiu, majú skúsenosti s daným 
trhom, alebo majú dostatok kapitálu pre vstup do daného odvetvia. Vstup nových 
konkurentov do odvetvia znamená pre etablované podniky, že budú ťažšie udržiavať 
svoj podiel na trhu, priaznivú výšku cien a úroveň dosahovaných ziskov. Tlak 
potenciálnych konkurentov a ich snaha vstupovať do odvetvia nezávisí iba od ich 
schopností, ale aj od vonkajších podmienok odvetvia. Čím vyššie sú bariéry vstupu do 
odvetvia, tým sú vyššou prekážkou pre vstup nových konkurentov. 
  
Pri súčasnom trende výstavby lanových centier a celkového rozvoja outdoor odvetvia sa 
bohužiaľ nedá vylúčiť vstup podobného zariadenia na trh. Záujem obyvateľstva o tento 
druh voľno časových aktivít rastie, rovnako ako začleňovanie neformálnych 
edukačných aktivít do formálnych procesov, nedostatok know-how v odvetví takisto 
prestáva byť prekážkou. Jednou z prekážok pre vstup na trh sú pomerne vysoké vstupné 
investície a v prípade financovania  z vlastných zdrojov relatívne dlhá doba návratnosti 
projektu, ktorá väčšinou prekračuje životnosť samotného lanového centra. Druhou 
prekážkou je neprepracovaná legislatíva v oblasti lanových centier. Na Slovensku v 
podstate neexistujú právne nariadenia, ktoré by špeciálne upravovali výstavbu a 
prevádzku lanových centier, takže pri realizácii takéhoto projektu je nutné riadiť sa 
predpismi z rôznych odvetví.   
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4.3.5 Ohrozenie zo strany substitútov 
Okrem podnikov etablovaných v odvetví môžu byť konkurentmi aj podniky z iných 
odvetví, ktoré uspokojujú podobné potreby zákazníka ako podniky z daného odvetvia. 
Substitúty sú nebezpečné, ak sa stávajú príťažlivejšími pre zákazníkov, pokiaľ ide o 
cenu a kvalitu. 
 
Jedná sa o hrozbu zo strany nepriamej konkurencie, ktorou sú všetky voľnočasové 
zariadenia v Žiline. Jediným adrenalínovým zariadením v Žiline je horolezecká stena 
K2, ktorá je otvorená celoročne. Vzhľadom k špecifickosti a jedinečnosti lanového 
centra ako zariadenia sa nepredpokladá, že by ostatné športoviská, prípadne kultúrne 
zariadenia ako kiná, divadlá apod. výrazným spôsobom konkurovali lanovému centru.  
 
4.4 Analýza tržnej konkurencie 
V tejto kapitole sa zaoberám analýzou dvoch lanových centier, ktoré by predstavovali 
priamu konkurenciu. Jedná sa o lanové centrum v Turčianskych Tepliciach a o lanové 
centrum na Rači, neďaleko obce Oščadnica.  
4.4.1 Lanové centrum Turčianske Teplice 
Lanové centrum vzniklo v roku 2005 ako projekt financovaný z programu Interreg III 
v rámci spolupráce s LC Proud. Areál sa nachádza približne 50km od Žiliny v 
kúpeľnom meste Turčianske Teplice. Svojou pozíciou v dohľadnosti z kúpeľného areálu 
prilákava okrem 16715 obyvateľov mesta práve návštevníkov kúpeľov.  
 
V centre sa nachádza okrem nízkych lanových prekážok, cvičnej lezeckej steny aj 
dvanásť vysokých prekážok, big swing, tarzanov skok a lanovka. Všetky vysoké 
prekážky sú zabezpečené systémom samoistenia. Otváracia doba je podobne ako v 
ostatných zariadeniach podobného typu závislá od poveternostných podmienok, ale 
priemerne trvá hlavná sezóna tri mesiace počas ktorých je centrum otvorené každý deň 





Tabuľka 3: Cenník lanového centra Turčianske Teplice pre verejnosť 
Názov programu  Časový 
rozsah  
Cena(€) Obsah programu 
Malý okruh 1 hodina 4 Zaškolenie, trenažér, nízke lanové 
prekážky, lezenie na vysokých 
lanových prekážkach (polovičný 
okruh) 
Velký okruh  1,5 hodiny  6 Zaškolenie, trenažér, nízke lanové 
prekážky, lezenie na vysokých 
lanových prekážkach,  (celý okruh) 
Okruh+big 
swing+lanovka 
1,5-2 hodiny 8 Štandardný program na veľký okruh, 
1x big swing, 1x lanovka 
2 Okruhy + big 
swing + tarzanov 
skok+ lanovka 
2,5 hodiny 11 Štandardný program na veľký okruh, 
1x big swing, 1x tarzanov skok, 2x 
lanovka 
Lanovka I  1,5 1 jazda 
Lanovka II  4 3 jazdy 
Lanovka  III  5,5 5 jázd 
Big swing I  1,5 1 skok 
Big swing II  4 3 skoky 
Big swing III  5,5 5 skokov 
Tarzanov skok  2 1 skok 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe (6) 
 
Lanové centrum ponúka takisto špeciálne programy pre školy a firmy. Cena pre firemné 
akcie je vždy prispôsobená požiadavkám objednávateľa programu. 
 
Tabuľka 4: Cenník lanového centra Turčianske Teplice pre školy a firmy 
Názov programu  Časový 
rozsah  
Cena(€) Obsah programu 
Skupinový 
program pre 
školy- 2. stupeň 
3 hodiny 7 zaškolenie, výučba istenia, tímové hry, 
lezecký trenažér, nízke lanové 
prekážky, lezenie na vysokých 




školy- 1. stupeň 
2-3 hodiny 5 lezenie na nízkych lanových 
prekážkach, cvičná lezecká stena, 
vertikálna prekážka, zjazd na lanovke, 
súťaže pre deti 




4.4.2 Park Sun Paradise Veľká Rača 
Sun Paradise park je súčasťou lyžiarskeho strediska Veľká Rača nachádzajúceho sa 30 
km severne od Žiliny. Park vznikol hlavne z dôvodu snahy využitia zamestnancov 
lyžiarskeho strediska aj v letných mesiacoch, s čím súvisí aj snaha o pokrytie 
mimosezónneho obdobia a prilákanie zákazníkov počas celého roku.  
 
Hlavnou atrakciou strediska je 1300 metrov dlhá bobová dráha, ale okrem tejto atrakcie 
sa v stredisku nachádza Monkey dráha (obdoba lanového centra), horolezecká stena, 
trampolíny, v parku je možnosť zapožičania motorových terénnych štvorkoliek, letných 
snowboardov a terénnych kolobežiek.  
 
Nevýhodou strediska je jeho poloha. Celý letný park sa nachádza na hrebeni Kysúc a je 
teda prístupný buď pomocou lanovej dráhy, alebo pešo, pričom lístok na lanovku nie je 
v cene nijakého letného programu. Pešo trvá výstup na hrebeň približne 45 min.  
 












 3,3 2,3  
Lanová dráha 
obojsmerný  
 5,3 4,0  
Bobová dráha I  3,0 2,0 1 jazda 
Bobová dráha II  12,9 8,6 5 jázd 
Bobová dráha 
III 




5min 2,7 1,7  
Trampolíny  5min 1,0 1,0  
Lanový park 
Monkey way 
 8,3 0,0 Zaškolenie, okruh na 
samoistenie 
Lezecká stena   3,3 1,3 1 výstup 
Kolobežka 
Monster 
 3,3 2,0 1 jazda 
Motorová 
štvorkolka 
 3,3 1,7 1 jazda 




4.5 SWOT analýza 
Pri uvažovaní o realizácii podnikateľského zámeru je dôležité zhodnotenie svojich 
reálnych možností. Na zhodnotenie silných stránok, slabých stránok, príležitostí a 
hrozieb bola použitá SWOT analýza. Jednotlivé zložky SWOT analýzy sú zachytené na 
nasledovnom obrázku. 
 
   Obrázok 3: SWOT analýza 
 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
4.5.1 Silné stránky 
Prekážky na vzájomné istenie 
Uvažované centrum bude jediné centrum v Žilinskom kraji využívajúce okrem 
samoistiaceho okruhu takisto prekážky na vzájomné istenie, čím bude možná 
špecializácia sa na školy a na väčšie skupiny.  
Umiestnenie v krajskom meste 
Žilina je centrom severozápadného Slovenska a súčasne jedným z najväčších miest 
Slovenskej republiky. V meste sa nachádza Žilinská univerzita, ktorá má sedem fakúlt 
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na ktorých študuje viac ako 12000 študentov a je situovaná hneď vedľa uvažovaného 
miesta outdoorového parku. Tým sa tak spolu s 85 425 obyvateľmi mesta vytvára 
pomerne veľký voľný trh vhodný pre prevádzku centra.    
Podpora mesta 
V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s predstaviteľmi mesta Žilina, ktorí sú tejto 
myšlienke naklonení a uvažuje sa o prevádzke centra v spolupráci s mestom. Tým, že 
bude projekt realizovaný pod záštitou mesta, bude jednoduchšia jednak propagácia 
projektu, ale aj samotná prevádzka.  
Situovanie mesta na hlavnom dopravnom ťahu Slovenska 
Vzhľadom k polohe Žiliny ako významného uzla na dopravnej tepne Bratislava-Žilina-
Poprad-Košice sa počíta s časťou ľudí cestujúcich po spomínanom dopravnom ťahu ako 
s potenciálnymi zákazníkmi outdoorového parku.      
Prevádzkovanie ako nezisková organizácia  
OZ Preles je neziskovou organizáciou, čo zjednodušuje získavanie finančných zdrojov 
z rôznych fondov, ale takisto aj nadväzovanie spolupráce s inými organizáciami s 
účelom získavania zdrojov vo forme sponzoringu.  
Dobrá dostupnosť centra pomocou MHD 
Centrum bude situované v dostupnosti mestskej hromadnej dopravy. V Žiline sa 
nachádzajú viaceré linky, ktoré zabezpečujú dopravu medzi rôznymi časťami mesta a 
práve spomínanou lokalitou, kde sa uvažuje o vybudovaní centra. Doprava z centra 
mesta trvá mestskou hromadnou dopravou približne 15 minút.  
 
4.5.2 Slabé stránky 
Nutnosť spolupráce s ďalším subjektom 
Navrhovaný outdoorový park bude v tesnej blízkosti s už existujúcim areálom 
obsahujúcim detské preliezky a bar s letnou terasou. Spomínaný areál je majetkom 
mesta a uvažuje sa o využívaní toaliet a zároveň priestorov budovy ako skladovacích 
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priestorov. Týmto prepojením vznikajú obidvom subjektom čiastočné komplikácie a 
obmedzenia.    
Nízka kapacita parkoviska 
V blízkosti outdoorového parku sa nachádza menšie parkovisko, ktoré bolo vybudované 
kvôli potrebám areálu s detským ihriskom. Toto parkovisko je však nedostačujúce pre 
obidva subjekty a budovanie väčšieho parkoviska neprichádza z finančných dôvodov do 
úvahy.  
Nedostatok vlastných zdrojov 
Občianske združenie Preles nemá okrem financií z rôznych grantov, žiadne iné príjmy. 
Granty sú poskytované na základe vypracovaného projektu a sú teda viazané na 
konkrétny účel. OZ Preles teda nedisponuje voľnými prostriedkami využiteľnými na 
realizáciu projektu outdoorového centra a súčasne možnosti iniciátorov projektu sú v 
otázke financovania tohto zámeru z vlastných zdrojov značne obmedzené. 
 
4.5.3 Príležitosti 
Dosiahnutie pozície lídra na slovenskom trhu vo výstavbe lanových centier.  
Na Slovensku v podstate neexistuje spoločnosť venujúca sa stavbe lanových centier. 
Keďže lanové centrá sú na Slovensku pomerne novou záležitosťou neexistujú ani 
legislatívne nariadenia, ktoré by špecifikovali lanové centrá ako také, a teda proces 
vybudovania podobného centra je pri dodržaní všetkých noriem v rôznych zákonoch 
pomerne zložitý.   
Vybudovanie teambuildingovej spoločnosti.  
Súčasne s projektom vybudovania lanového centra sa pracuje na založení 
teambuildingovej spoločnosti ako čisto podnikateľského subjektu. Uvažuje sa o tom, že 
časť programov spoločnosti by sa odohrávala v lanovom parku, pričom by 
teambuildingová spoločnosť platila lanovému parku za prenájom areálu. Vznikla by tak 





Variant stavby centra na stromoch má oproti stavbe na drevených stĺpoch svoje 
nevýhody. Najväčšou hrozbou v prípade stavby na smrekoch je napadnutie stromov 
kôrovcom, voči ktorej bohužiaľ v monokultúrnom smrekovom lese neexistuje takmer 
nijaký spôsob preventívnej ochrany. Nezanedbateľným rizikom je vzhľadom k plytkej 
koreňovej sústave smrekov ich vyvrátenie v prípade silnejšieho vetra.    
Obmedzenia rozširovania centra zo strany mesta  
Predstavitelia mesta bohužiaľ trvajú na stavbe centra s čím najmenším zásahom do 
okolitého prostredia a vylučujú možnosť akejkoľvek stavby, ktorá by slúžila ako sklad 
a administratívne centrum celého parku. Týmto postojom mesta sa sťažujú podmienky 
na akýkoľvek ďalší rozvoj. 
Nízka kúpna sila obyvateľstva 
Rozvoj výstavby všetkých outdoorových športových zariadení na Slovensku je na 
začiatku. Je pravdou, že v porovnaní so západnou Európou je podobných zariadení na 
Slovensku málo, ale zároveň netreba prehliadať fakt, že Slovensko je stále hospodársky 
menej rozvinutá krajina, a preto je kúpna sila obyvateľstva a ochota utrácať finančné 
prostriedky na podobné športové aktivity nižšia.  
Nárast konkurencie  
Na základe súčasného trendu vo výstavbe lanových centier sa dá predpokladať, že 
podobných zariadení bude stále viac. čo sa týka počtu lanových centier, Slovensko 
v porovnaní so západnými štátmi, napríklad s Českou Republikou, značne zaostáva. 
Úraz pri neoprávnenom vstupe 
Lanový parku nebude nijakým spôsobom oplotený, pretože predstavitelia mesta si 
neprajú aby sa z oddychovej zóny v meste nejakým spôsobom uberalo. Cieľom je 
jednoducho aby mali obyvatelia mesta pocit, že z toho čo mali im neubudlo. 
Bezpečnosť v čase mimo prevádzky bude zabezpečené výstražnými tabuľami. 
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Porušenie tohto zákazu a vznik akéhokoľvek úrazu by viedlo k poškodeniu obrazu 
lanového centra.   
Odzudzenie alebo poškodenie zariadenia centra   
Lanový park bude disponovať pomerne drahým prevádzkovým materiálom, približne 
v hodnote 500 000 SKK, uskladneným v budove súčasného zariadenia nachádzajúceho 
sa v danej lokalite a v prípade odcudzenia tohto materiálu by bolo fungovanie lanového 
parku plne znemožnené.  
4.6 Segmentácia trhu 
Pre úspešnosť projektu je dôležitá analýza trhu a potrieb potenciálnych zákazníkov. 
Nikdy jednoducho nie je možné na trhu uspokojiť svojim produktom všetkých 
zákazníkov, preto sa treba jasne zamerať na určitú skupinu s podobnými 
charakteristickými črtami. Tomuto procesu sa hovorí proces segmentácie trhu.  
Segmenty trhu, pre ktoré je potenciálne zaujímavá návšteva lanového centra sú 
nasledovné: 
 
• Žiaci základných a stredných škôl 
• Vysokoškolskí študenti 
• Firemné kolektívy 
• Adrenalínový nadšenci 
• Kolektívy kamarátov 
• Rodiny s deťmi 
• Skupiny príslušníkov špeciálnych jednotiek 
 
Po uskutočnených analýzach a prieskumoch sme zistili, že v oblasti Žilinského kraje je 
len veľmi slabo pokrytý segment, ktorý tvoria žiaci základných a stredných škôl. 
Z dvoch analyzovaných lanových centier sa obidve nachádzajú v oblastiach, kde je 
pomerne zlé dopravné spojenie. Obidve centrá sa nachádzajú v centrách turistického 
ruchu a ich zákazníkov tvoria prevažne sezónny rekreanti. Preto sme sa rozhodli 
v prvom rade zaujať a uspokojiť tohto zákazníka. Jeho profil bude teda nasledovný: 
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Žiak základnej alebo strednej školy, vek 10-18 rokov, pohlavie alebo sociálna situácia 
nerozhoduje. Tento zákazník bude navštevovať lanové centrum v rámci školských akcií 
vo veľkých kolektívoch. Jednotliví zákazníci budú motivovaní adrenalínovým 
zážitkom, ale takisto jednoducho tým, že žiaci základných a stredných škôl dávajú 
väčšinou prednosť ľubovoľnej aktivite pred učením sa v škole. Prvotná myšlienka 
navštíviť centrum nebude vychádzať od samotného účastníka, ale od riaditeľa, prípadne 
iných učiteľských pracovníkov škôl.  
 
Tabuľka 6: Počet žiakov základných a stredných škôl 
 počet škôl počet tried počet žiakov 
základné školy 272 3036 77707 
stredné školy 1407 38083 38325 
zdroj: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JC/ROCENKA/SUH/suh_1.xls 
 
Ďalšími nezanedbateľnými segmentmi sú adrenalínoví nadšenci a vysokoškolskí 
študenti. Tieto dva segmenty sa čiastočne prelínajú. Adrenalínoví nadšenci sú väčšinou 
mladí ľudia vo veku 15-25 rokov, bez rodiny, pochádzajúci z relatívne dobre finančne 
zabezpečeného prostredia. Vysokoškolskí študenti sú vo vekovom rozmedzí 18-26 
rokov, väčšinou takisto zo sociálne vyššie postaveného prostredia. Segment 
vysokoškolských študentov je zaujímavý hlavne z dôvodu lokalizácie Žilinskej 
univerzity, ktorá sa nachádza približne 5 min od navrhovaného lanového centra. 
 
Tabuľka 7: Počet študentov Žilinskej univerzity 
 počet fakúlt  počet študentov 
Žilinská univerzita 7 8706 
zdroj: http://www.uniza.sk/document/sprava_ZU_2007/Oblast_vzdelavania.pdf 
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5 Vlastné návrhy riešenia 
Táto kapitola poskytuje samotné návrhy riešenia. V prvej časti sa zaoberám produktom 
lanového centra a ostatnými položkami marketingového mixu. Následne je uskutočnená 
analýza počiatočnej investície, analýza nákladov a v poslednej časti kapitoly sú 
popísané tri rôzne možnosti financovania tohto zámeru.  
5.1 Marketingový mix  
Marketingový mix je súhrn štyroch základných marketingových nástrojov, ktoré firma, 
prípadne iný subjekt používa k tomu, aby dosiahla svoje ciele na taktickej úrovni. Tento 
pojem je tiež známy pod skratkou 4P. Je to skratka ktorá pochádza zo 4 anglických slov 
product, price, place a promotion (produkt, cena, distribúcia a propagácia). 
 
Produkt označuje nielen samotný výrobok alebo službu (tzv. jadro produktu), ale 
takisto sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobcu, značku, záruky, služby a ďalšie 
faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa rozhodujú o tom, ako produkt uspokojí jeho 
očakávania.  
 
Cena je hodnota vyjadrená v peniazoch, za ktorú sa produkt predáva. Zahŕňa aj zľavy, 
termíny a podmienky platenia, náhrady alebo možnosti úveru.  
 
Miesto uvádza, kde a ako sa bude produkt predávať, vrátane distribučných ciest, 
dostupnosti distribučnej siete, predajného sortimentu, zásobovania a dopravy.  
 
Propagácia hovorí ako sa spotrebitelia dozvedia o produktu.  
 
5.1.1 Produkt 
Jadrom produktu v outdoorovom centre bude poskytovanie programov na vysokých 
lanových prekážkach pre jednotlivcov aj širokú verejnosť za asistencie školeného 
inštruktora. Okrem týchto programov bude lanové centrum ponúkať tzv. stavbu 
mobilných lanových prekážok pre príležitosti rôznych firemných, prípadne iných 
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hromadných zážitkových alebo vzdelávacích akcií. Nasledovný obrázok poskytuje 
predstavu o lanovom centre. 
Obrázok 4: Ilustračný náčrtok lanového centra 
 
Autor: Kozič, Š. 
 
Kvalita programov bude garantovaná jednak kvalitou použitého materiálu (všetok 
horolezecký materiál použitý na výstavbu je certifikovaný buď normami UIAA (Union 
Internationale des Associations d’Alpinisme), alebo EN (Európske normy)). Pred 
samotnou výstavbou bude vyhotovený statický posudok na istiace časti lanového centra 
a plošinky. Statický posudok sa bude vystavený na nosnosť celej istiacej sústavy 
a takisto na životnosť súvisiacu s poveternostnými podmienkami ktorým bude centrum 
vystavené. Pri stavbe sa bude vychádzať zo štandardov ACCT (Association for 
Challange Course Technology). Jedná sa o sústavu celosvetovo používaných štandardov 
v oblasti výstavby a prevádzky lanových centier. Všetci 4 zakladatelia lanového centra 
sú certifikovaní pre stavbu vysokých aj nízkych lanových prekážok, tento certifikát bol 
vydaný MŠMT Českej Republiky. Centrum bude uskutočňovaná pravidelne revízia 
a všetok horolezecký materiál bude pravidelne obnovovaný na základe príslušných 
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noriem. Pre nových zamestnancov lanového centra budu uskutočnené školenia a ďalšie 
vzdelávacie programy.  
 
Lanové centrum si bude dávať záležať na vybudovaní imidžu vysokokvalitného 
oudoorového centra, ktorý chce okrem kvalitatívnych predpokladov zabezpečiť aj 
príjemným prístupom k zákazníkom. Každý zamestnanec lanového centra bude nosiť 
tričko lanového centra, ktoré bude obsahovať logo prípadne motto lanového centra. 
Inštruktor bude dodržiavať určité formálne postupy počas programu a bude dodržiavať 
určitý interný kódex správania ktorý bude zahŕňať napríklad zákaz fajčenia v areáli 
outdoorového centra alebo jeho blízkosti, zákaz používania vulgárnych slov a podobne.  
 
Sortiment bude pozostávať z rôznych programov pre rôzne skupiny zákazníkov. 
Budeme sa snažiť o vytvorenie takého sortimentu produktov, aby si každý zákazník 
mohol vybrať program jemu vyhovujúci.  
Programy pre verejnosť 
Okruh 
Doba trvania: 1 hod.  
Program: úvodná inštruktáž, zaškolenie na trenažéri, absolvovanie prekážok na 
samoistenie 
Cena: 4 eurá 
 
Okruh+lanovka 
Doba trvania: 1 hod. 
Program: úvodná inštruktáž, zaškolenie na trenažéri, absolvovanie prekážok na 
samoistenie, 1 zjazd na lanovke 
Cena: 5 eur 
 
Okruh+lanovka+big swing 
Doba trvania: 1,5 hod 
Program: úvodná inštruktáž, zaškolenie na trenažéri, absolvovanie prekážok na 
samoistenie, 1 zjazd na lanovke, 1 big swing 
Cena: 6 eur 
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Program na vzájomné istenie 
Doba trvania: 2 – 3 hod. 
Program: úvodná inštruktáž, zaškolenie na trenažéri, absolvovanie prekážok na 
vzájomné istenie 
Počet účastníkov: max. 21, min 3 
Cena: 3,5 eur/hod. 
 
Program na vzájomné istenie – rodina 
Doba trvania: 2 – 3 hod. 
Program: úvodná inštruktáž, zaškolenie na trenažéri, absolvovanie prekážok na 
vzájomné istenie 
Počet účastníkov: 3 – 4 (rodičia + deti) 
Cena: 8 eur/hod. 
 
Big swing 
Doba trvania: 30 min. 
Program: úvodná inštruktáž, 1 skok big swing, súčasťou programu je dohľad inštruktora 
Cena: 2 eurá 
 
Lanovka 
Doba trvania: 30 min. 
Program: úvodná inštruktáž, 1 krát spustenie na lanovke, súčasťou programu je dohľad 
inštruktora 
Cena: 2 eurá 
Programy pre školy 
Program na vzájomné istenie 
Doba trvania: cca. 2-3 hodiny 
Program: úvodná inštruktáž, motivačné hry, zaškolenie na trenažéri, absolvovanie 
prekážok na vzájomné istenie 
Počet účastníkov: min. 10, max. 21+ pedagogický dozor 
Cena: 2,5 eura/hod. 
Program pre 1. stupeň ZŠ 
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Doba trvania: 2 hod. 
Program: úvodná inštruktáž, motivačné hry, lezenie na nízkych lanových prekážkach, 
súťaž 
Počet účastníkov: nim 10, max 25+ pedagogický dozor 
Cena: 2,2 eura/hod. 
Programy pre firmy 
Doba trvania: cca 3 hod. 
Program: úvodná inštruktáž, zaškolenie na trenažéri, lezenie na nízkych lanových 
prekážkach, vysoké lanové prekážky podľa vlastného výberu 
Počet účastníkov: min. 15, max. 30 
Cena: 3,5 eura/hod. 
 
Výstavba mobilných vysokých lanových prekážok 
Jedná sa o postavenie obmedzeného množstva vysokých, prípadne nízkych lanových 
prekážok na mieste určenom zákazníkom. Takéto programy trvajú väčšinou jeden až 
dva dni. Cena, miesto, rozsah a dĺžka trvania programu sa určuje na základe 
individuálnych potrieb zákazníka  
5.1.2 Cena 
Cena jednotlivých produktov lanového centra bola uvedená v predchádzajúcej kapitole. 
Táto cena bude samozrejme aktualizovaná na základe konkurenčnej ponuky. Naša 
cenová politika bude ponúknuť zákazníkom kvalitný program za „rozumnú cenu“, tzn. 
cena našich programov bude približne odpovedať konkurenčnej ponuke najbližších 
lanových centier, LC v Turčianskych Tepliciach a Monkey way na Veľkej Rači, pričom 
spodnou hranicou bude cena určená na základe reálnych nákladov lanového centra.  
5.1.3 Miesto  
Miesto je veľmi dôležitým faktorom úspechu lanového centra. Najdôležitejšími 
aspektmi je hlavne jednoduchá dostupnosť verejnými dopravnými prostriedkami 
(autobus, vlak, MHD), dostatok parkovacích miest, lokalizácia vo frekventovaných 
oblastiach, akými sú centrá turistického ruchu, ale aj miesta, kde sa ľudia prirodzene 
zdržujú, ako napríklad veľké nákupné centrá. Podmienkou úspechu je takisto výber 
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miesta, kde je príjemné trávenie voľného času, tzn. miesto bez hluku, zápachu, prípadne 
iných nepríjemných faktorov.  
 
V Žiline je jednoznačne najvhodnejším miestom lokalita lesoparku Chrasť. Jedná sa 
o prímestský park približne o rozlohe 100 ha, kde sa nachádza množstvo peších 
chodníkov, vjazd do lesoparku je pre motorové vozidlá zakázaný a pre obyvateľov 
Žiliny je tento lesopark veľmi príjemnou oddychovou zónou. Na nasledujúcom obrázku 
je zachytená pozícia lesoparku v Žiline.  
       Obrázok 5: Lokalizácia lesoparku v Žiline 
 
        Zdroj: <http://maps.google.com> 
 
V lesoparku sa nachádza areál s detským ihriskom a pohostinstvom s vonkajšou terasou. 
Celý areál je majetkom mesta a na základe predbežných rokovaní bude možné využívať 
priestory pohostinstva ako sklad a súčasne využívať WC zariadenie. Vzhľadom 
k tomuto faktu bude lanové centrum umiestnené do blízkosti už vybudovaného areálu.   
 
Lesopark sa nachádza na ceste ktorá spája dve najväčšie sídliská: Solinky a Vlčince. Na 
hlavnom prístupovom bode sa nachádza parkovisko a zastávka MHD. Lanové centrum 
bude od tohto vstupného bodu vzdialené približne 200 m. Dostupnosť pomocou MHD 
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je počas pracovných dní aj cez víkendy približne každých 15 min. Do lesoparku ide 
MHD priamo zo železničnej stanice, čo je veľmi pozitívny fakt pre zákazníkov, ktorí 
nemajú bydlisko v Žiline.  
5.1.4 Propagácia 
Propagácia je najdôležitejšou súčasťou marketingovej koncepcie. Cieľom propagácie je: 
• informovať zákazníkov o novovybudovanom lanovom centre 
• osloviť a prilákať zákazníkov cieľových segmentov 
• vytvárať pozitívny imidž lanového centra 
• informovať o špeciálnych podujatiach v lanovom centre, ako napríklad športové 
dni, deň otvorených dverí atď. 
• rozvoj spolupráce so školami s cieľom implementácie programov lanového 
centra ako prvku neformálneho vzdelávania do súčasnej vzdelávacej štruktúry 
 
Lanové centrum bude v oblasti propagácie reflektovať regionálny charakter subjektu, 
a preto bude k dosiahnutiu týchto cieľov využívať tieto lokálne informačné prostriedky: 
 
• tlačové médiá – týždenníky – Žilinský večerník, Žilinské noviny, Žilinsko, Kam 
do Mesta 
• rozhlas – Rádio Žilina , Rádio Fajn, Slovenský rozhlas 4 - Rádio Regina  
• televízia – Televízia Patriot, Regionálny denník Slovenskej televízie (STV) 
• verejné médiá – billboardy, letáky, reklamné listy 
• elektronické médiá – www.kamdomesta.sk, www.kultura.sk, www.zilina.net, 
www.zilina.sk 
 
5.2 Finančné charakteristiky projektu 
Zámerom tohto projektu je prevádzkovať outdoorové centrum takým spôsobom, aby 
všetky náklady na jeho prevádzku a údržbu boli hradené z prostriedkov získaných za 
poskytovanie ponúkaných služieb, (napríklad  programy pre školy, firmy a verejnosť). 
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5.2.1 Počiatočná investícia 
Počiatočnú investíciu, ktorá pokryje výdavky na výstavbu outdoorového parku v Žiline, 
chce OZ Preles získať kombináciou nasledujúcich zdrojov: 
 
• Grantové prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ (takýto postup použilo 
napríklad Lanové centrum v Turčianskych Tepliciach). 
• Sponzorovanie zo strany niekoľkých komerčných firiem (čo je inšpirácia 
projektom Lanového parku v Bratislave).  
• Výpomoc Mesta Žilina poskytnutím mestského pozemku a počiatočného 
príspevku na vybudovanie centra. 
• Podiel OZ Preles – predovšetkým nefinančná pomoc vo forme 
dobrovoľníckej práce a administratívneho zabezpečenia projektu. 
 
Zostavený rozpočet vychádza z reálnych podmienok v Lesoparku Chrasť v blízkosti 
areálu s detským ihriskom a na základe dohody so správcom areálu počíta s využívaním 
už vybudovaného zázemia (WC, sklad). 
 
V nasledovnom rozpočte sa zvažujú 3 rôzne varianty, ktoré sa líšia v prvom rade 
spôsobom istenia zákazníkov. Od spôsobu istenia však závisí ponúkaný typ programov 
lanového centra,  kapacita centra a čiastočne aj cieľová skupina. V nasledujúcich 
odsekoch sú popísané všetky tri varianty lanového centra, výpočet výdavkov na 
výstavbu pre jednotlivé varianty je uvedený v tabuľke 11 a výpočet výdavkov 
v prípravnej fáze výstavby pre všetky tri varianty je v tabuľke 12.   
 
Variant „Samoistenie“ 
Jedná sa o vybudovanie centra, ktoré by pozostávalo z 12tich prekážok na samoistenie. 
Tieto prekážky by tvorili súvislý okruh, pričom každý jednotlivec by prekážky zdolával 
sám jednu za druhou bez akejkoľvek asistencie iných osôb. Výnimku by tvorili deti do 
15 rokov, pre ktoré by bol vstup povolený len v sprievode dospelej osoby, prípadne by 




Tabuľka 8: Variant „Samoistenie“ 
Cena(€) Počet prekážok 
na samoistenie 
Počet prekážok na vzájomné 
istenie 
Celková kapacita 
9508 12 0 12 
Zdroj: vlastné spracovanie 
  
Variant „Vzájomné istenie“   
Tento variant počíta len so vzájomným istením, ktoré je vhodné pre väčšie skupiny ľudí 
(napríklad školské triedy). Individuálnym klientom môže byť samozrejme tiež 
vyhovené a to tak, že by boli priradení k inej skupine zákazníkov, alebo by boli odistení 
inštruktorom lanového centra..  
Tabuľka 9: variant „Vzájomné istenie“ 
Cena(€) Počet prekážok 
na samoistenie 
Počet prekážok na vzájomné 
istenie 
Celková kapacita 
23269 0 10 30 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 
Variant „Kombinované istenie“   
Pre tento variant sa počíta s výstavbou areálu, ktorý by bol tvorený kombináciou 
obidvoch typov prekážok, čo by umožnilo efektívnu prácu aj s jednotlivcami aj so 
skupinami.  
Tabuľka 10: Variant „Kombinované istenie“ 
Cena(€) Počet prekážok 
na samoistenie 
Počet prekážok na vzájomné 
istenie 
Celková kapacita 
13079 8 7 30 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
V rozpočte každého variantu je zahrnuté vybudovanie piatich nízkych prekážok, ktoré 
budú umiestnené do súčasného areálu v lesoparku Chrasť, a vybudovanie dvoch 
špeciálnych adrenalínových prekážok – big swingu a lanovky. Nasledovná tabuľka 














Cena(€) Cena(€) Cena(€) 
Nízke lanové prekážky    
oceľové laná 78 78 78 
svorky 20 20 20 
drevo (obkladové hranoly)   40 40 40 
 
PP laná 52 52 52 
Výstroj pre klientov (vzájomné istenie)    
celotelové úväzy 1213 526 1213 
prilby 1621 702 1621 
istiace kýbliky 69 0 99 
oceľové karabíny HMS 238 178 149 
oceľové karabíny (malé) 81 0 116 
oceľové karabíny (ferratový typ) 268 357 0 
 
ferratový set (slučky) 119 159 0 
Materiál na prekážky (vzájomné istenie)    
lanové rebríky 797 100 996 
oceľové laná 586 500 406 
svorky 100 86 66 
drevo (obkladové hranoly) 54 35 40 
PP laná 392 335 272 
dynamické istiace laná (30m) 428 61 611 
redukčné bloky 306 0 437 
železná kladka 313 0 447 
oceľové karabíny 81 0 116 
 
plošinky 386 251 289 
Materiál na špeciálne prekážky (skoky)    
oceľové laná  125 125 125 
drevo (obkladové hranoly) 11 11 11 
plošinky 19 19 19 
svorky 10 10 10 
 
železné kladky 45 45 45 
Nástroje pre stavačov    
 pracovný úväzy 174 174 174 
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šité slučky 44 44 44 
guľaté slučky (6m) 8mm 46 46 46 
kladky s blokantom  135 135 135 
pracovné statické laná  30m 148 148 148 
jumar 92 92 92 
hliníkový rebrík 199 199 199 
pracovné náradie (vŕtačka, 
rozbrusovačka...) 1328 1328 1328 
Prístrešok    
 prístrešok 664 664 664 
Práca    
plat stavačov  1992 1992 1992  
remeselníci 664 664 664 
Doprava    
 doprava 332 332 332 








Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Z uvedenej analýzy je zrejmé, že najlacnejším je variant „Samoistenie“, ale kvôli nízkej 
kapacite nie je pre tento projekt vhodný. „Vzájomné istenie“ a „Kombinované istenie“ 
sú porovnateľné z hľadiska nákladnosti aj z hľadiska kapacity. Variant „Kombinované 
istenie“ však poskytuje širšie možnosti, a preto budeme ďalej uvažovať len o tomto 
variante.  
 
Popri výdavkoch na výstavbu lanového centra výdavky treba do počiatočnej investície 
započítať aj výdavky v prípravnej fáze výstavby, ktoré sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke.   
 
Tabuľka 12: Ostatné investičné výdavky 
Ostatné výdavky Cena(€) 
náklady na telefón 332 
poplatok za vyhotovenie statického posudku 166 
mediálna propagácia 2656 
vytvorenie informačného systému a webových stránok 166 
 
vyhotovenie geometrického plánu a zanesenie objektu do 
katastrálnej mapy 166 
Spolu 3485 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Výdavky uvedené v tabuľkách 11 a 12 budú uskutočnené v priebehu troch mesiacov 
pred otvorením centra. Vo vybranom variante „Kombinované istenie“ sa teda jedná 
o celkovú čiastku 16754€. Položky náklady na mzdy, dopravu a ostatné výdavky 
uvedené v tabuľke 11 budú z hľadiska účtovníctva započítané do nákladových účtov. 
Súčet týchto položiek je 6473€. Ostatné položky budú vystupovať v rozvahových 
účtoch na strane aktív ako dlhodobý hmotný majetok a na druhej strane buď ako úbytok 
aktív (v prípade financovania z vlastných zdrojov), alebo ako záväzky na strane pasív. 
Súčet týchto položiek je 10281€. Tento dlhodobý hmotný majetok bude vystupovať 
v účtovných výkazoch ako náklad v podobe odpisov. Odpisovať sa bude lineárne na 
základe 2. odpisovej skupiny, teda 6 rokov. 
5.2.2 Prevádzkové náklady 
V tejto kapitole som vypracoval analýzu ročných prevádzkových nákladov. Životnosť 
lanových centier tohto druhu sa pohybuje v rozmedzí 4-10 rokov, pričom v tomto 
projekte sa počíta s osemročnou životnosťou lanového centra. Uvažujem o prevádzke 8 
hodín denne počas školských letných prázdnin. Počas ostatných sezónnych mesiacov 
bude prevádzka otvorená len cez víkendy, a to 8 hodín denne, prípadne počas 
pracovných dní na základe telefonickej objednávky deň dopredu. Predpokladaná 
priemerná otváracia doba LC v mimo prázdninových dňoch je 6 hodín denne. Lanové 
centrum bude zamestnávať jedného pracovníka na hlavný pracovný pomer, ktorý bude 
zodpovedný za riadenie centra počas sezónnych mesiacov. Jeho pracovnou náplňou 
bude vyriaďovanie objednávok, obsadzovanie jednotlivých programov inštruktormi, 
kontakt so sponzormi, mediálnymi partnermi a predstaviteľmi mesta. V mimosezónnom 
období bude vypracovávať návrhy na zlepšenie fungovania centra a realizovať ich. 
Inštruktori budú pracovať na základe dohody o vykonaní práce, prípadne dohody o 
brigádnickej práci študentov, pričom predpokladaný priemerný počet inštruktorov 
v centre počas dňa je 1,5. Pláca inštruktorov bude odzrkadľovať ich skúsenosti, 
množstvo odvedených programov, prípadne získané certifikáty. Predpokladám, že 
priemerná hodinová odmena inštruktora bude 2,5€. V mojom výpočte vychádzam 
z predpokladu, že sezóna bude trvať od polovice mája do konca septembra, tzn. 




Tabuľka 13: Ročné náklady na prevádzku lanového centra 
Druh nákladu Mesačné 
náklady(€) 
Ročné náklady(€) 
Mzdové náklady 400 4800 
Zdravotné a sociálne poistenie 141 1692 
Odmeny inštruktorom   3488 
Účtovníctvo  100 1200 
Webhosting  13 156 
Odev LC  50 
Telefón  200 
Iné (kancelárske potreby...)  60 
 
Príprava centra na ďalšiu 




Zdroj: vlastné spracovanie 
5.2.3 Výnosy 
Na základe informácií z lanových centier v Brne a Turčianskych Tepliciach a z lanovej 
dráhy na Rači bol vypracovaný odhad výnosov pre celé obdobie životnosti lanového 
centra, tzn. pre 8-ročné obdobie. V prvých dvoch rokoch sa bude klásť dôraz na 
propagáciu centra, čím predpokladám zvyšovanie výnosu lanového centra až do v 3. 
roku prevádzky. Predpokladám, že výnosy sa po 3. roku už nebudú meniť. Súčasťou 
analýzy sú tri varianty: pesimistický, realistický a optimistický. Pesimistický variant 
počíta po treťom roku prevádzky s priemernou návštevnosťou 10 zákazníkov denne, 
optimistický variant s 20 a realistický s 15 zákazníkmi denne počas obdobia prevádzky 
lanového centra (135 dní ročne). Sortiment lanového centra bude ponúkať rôzne 
programy s rôznymi cenami, približne však môžeme vychádzať z predpokladu, že 
hodina strávená v lanovom centre bude stáť zákazníka priemerne 3,5 € a priemerná 
doba pobytu bude dve hodiny. Nasledujúca tabuľka zachytáva odhad výnosov lanového 







Tabuľka 14: Odhad výnosov lanového centra 
Variant  
Pesimistický Realistický Optimistický 
1.rok  6615 9923 13230 
2.rok  8033 12049 16065 
3.rok  9450 14175 18900 
Zdroj: vlastné spracovanie   
 
5.3 Návrh spôsobov financovania počiatočnej investície 
V tejto kapitole sa budem zaoberať spôsobmi financovania výstavby a prevádzky 
lanového centra. Prvým variantom je financovanie projektu z fondov EÚ, druhý variant 
sa zaoberá alternatívnym financovaním zabezpečeným kombináciou zdrojov priamo 
z mesta Žilina a zdrojov od sponzorských partnerov. Tretí variant predpokladá 
financovanie na základe úveru, za predpokladu príspevku mesta vo forme bezplatného 
poskytnutia pozemku rovnako ako v prvom prípade.  Vo všetkých troch prípadoch 
budem vychádzať z realistického variantu predikcie výnosov a počítať so životnosťou 
centra 8 rokov.  
5.3.1 Variant I – financovanie pomocou fondov EÚ 
V tejto kapitole je predostretá možnosť financovania počiatočnej investície zo zdrojov 
EÚ. 
Výber vhodného programu 
V tejto časti sa zameriam na nájdenie vhodného zdroja EÚ, ktorý by bolo možné využiť 
na financovanie navrhnutého projektu.  
  
Všeobecne existujú dva spôsoby ako nájsť väzbu medzi vlastným projektom a sústavou 
programových dokumentov. Prvým je sledovanie výziev jednotlivých operačných 
programov a vypracovanie projektu na základe konkrétnej výzvy. Druhou možnosťou je 
vypracovanie projektu a následne jeho „napasovanie“ na nejaký konkrétny operačný 
program tak, aby projekt spĺňal požiadavky tohto programu. Ja som sa v prípade tohto 
projektu rozhodol o druhú možnosť hlavne z toho dôvodu, že myšlienka výstavby 
lanového centra už existuje dlhšiu dobu a nespája sa nevyhnutne s nijakým konkrétnym 




Po preštudovaní dostupných možností financovania z fondov EÚ sa javí projekt 
teoreticky realizovateľný z dvoch zdrojov: 
 
• operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 
3.1. podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, 
• a z programu cezhraničnej spolupráce.  
 
Ani o jednej z týchto možností sa nedá povedať, že by bola ideálna na financovanie 
tohto projektu.  
 
Opatrenie 3.1. operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je 
určené pre projekty zamerané na komplexné služby cestovného ruchu s celoročným 
využitím. (21) Celoročné využitie lanového centra je len ťažko predstaviteľné 
a v prípade snahy o financovanie projektu cez vyššie uvedený operačný program by 
bolo nutné zahrnúť lanové centrum do nejakého väčšieho projektu s celoročnou 
prevádzkou.  
 
Ako zdroj financovania som sa teda rozhodol využiť program cezhraničnej spolupráce, 
a to konkrétne Poľská republika (ďalej PR) – Slovenská republika (ďalej SR). Možnosť 
financovania projektu z týchto zdrojov už bola overená výstavbou lanového centra 
v Turčianskych Tepliciach, kde boli využité zdroje z programu Interreg III Slovensko – 
Česká republika. Jednalo sa o obdobný program v skrátenom programovom období. 
V súčasnej dobe je možné podať žiadosť o financovanie z programu Cezhraničnej 
spolupráce SR – PR, a preto sa budem zaoberať práve touto možnosťou.   
 
Program cezhraničnej spolupráce SR – PR  
Jedná sa o jeden zo skupiny programov cezhraničnej spolupráce, ktorá odpovedá 
tretiemu cieľu kohéznej politiky, t.j. cieľu Územná spolupráca. Fakticky je to program 
podporujúci rozvoj pohraničného regiónu SR – PR za spolupráce subjektov z 
príslušných územnosprávnych celkov oboch krajín. V rámci slovensko-poľskej 
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spolupráce bolo pre Slovensko vyčlenených 71,5 mil. €.  Maximálna výška príspevku 
z ERDF je do 85% oprávnených nákladov. Cieľ územnej spolupráce zahŕňa tri hlavné 
oblasti:  
 
• rozvoj hospodárskych a sociálnych cezhraničných aktivít (cezhraničná 
spolupráca), 
• zavedenie a rozvoj nadnárodnej spolupráce vrátane bilaterálnej spolupráce 
medzi pobrežnými regiónmi 
• a zvýšenie efektívnosti regionálnych politík prostredníctvom podpory  
medziregionálnej spolupráce, vytvárania kontaktov a výmeny skúseností medzi  
regionálnymi a miestnymi orgánmi (medziregionálna spolupráca). 
 
Programové územie zahŕňa na poľskej strane hranice nasledovné subregióny: bielsko-
bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski a okresy: oświęcimski, pszczyński, 
rzeszowski a Rzeszów. Na slovenskej strane hranice zahŕňa programové územie 
Žilinský kraj a Prešovský kraj. 
 
Operačný program cezhraničnej spolupráce PR – SR definuje 4 programové osi: 
 
• Prioritná os I: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry 
o Oblasť podpory 1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra 
o Oblasť podpory 2: Infraštruktúra životného prostredia 
• Prioritná os II. Sociálny a ekonomický rozvoj 
o Oblasť podpory 1: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu 
o Oblasť podpory 2: Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva 
o Oblasť podpory 3: Vytváranie sietí 
• Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty) 
• Prioritná os IV. Technická asistencia (24) 
 
V rámci projektu vybudovania lanového centra sa zameriam na možnosť financovania 




Slovensko-poľský pohraničný región predstavuje vďaka prírodnému bohatstvu 
obrovský nevyužitý potenciál. Táto oblasť podpory je zameraná predovšetkým na 
podporu projektov určených na zlepšenie turistickej infraštruktúry, ale takisto aj na iné 
projekty v oblasti športu, voľno-časových aktivít, agroturizmu ai. Minimálna výška 
príspevku z ERDF na jednotlivé projekty je 50001 €.  
 
Okrem požadovanej minimálnej výšky rozpočtu projektu musí projekt spĺňať ďalšie 
podmienky. Projektu sa musia zúčastniť minimálne dvaja partneri, pričom musia splniť 
minimálne dva body z nasledujúcich 4: 
 
• spoločná príprava projektu 
• spoločná realizácia  
• spoločný tím 
• spoločné financovanie 
 
Projekty, ktoré nesplnia aspoň dve z uvedených kritérií spolupráce, nie sú oprávnené na 
financovanie z programu. 
Projektový partner 
Prvým krokom pri snahe o získanie dotácii z tohto programu je samozrejme nájdenie 
vhodného programového partnera. Najlogickejšou cestou je hľadanie partnera 
pôsobiaceho v oblasti lanových aktivít. Z toho dôvodu boli oslovení štyria 
prevádzkovatelia lanových centier, konkrétne lanový park Trollandia v Zakopanom, 
spoločnosť Funtour, ktorá spravuje dve lanové centrá v blízkosti mesta Ustroń, 
Przygoda park v dedinke Wisła a lanové centrum v meste Bielsko-Biała. Záujem 
prejavila spoločnosť Funtour, s ktorou bude nadviazaný dialóg o možnostiach a 
podmienkach projektovej spolupráce.  
 
Na základe možností a požiadaviek projektového partnera bude projekt rozšírený tak, 
aby spĺňal podmienku Operačného programu minimálnej výšky rozpočtu. Zo strany OZ 
Preles by mohlo ísť o rozšírenie projektu o výstavbu skladu a WC priamo v areáli 
lanového centra, prípadne o obnovenie vychádzkového okruhu s množstvom stanovísk, 
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z ktorých každé by bolo určené na precvičenie nejakej svalovej partie. Tento okruh bol 
v minulosti veľmi populárnou súčasťou lesoparku Chrasť, no nedostatkom údržby 
všetky drevené konštrukcie  a informačné tabule na stanoviskách schátrali.   
 
Predikcia hospodárskeho výsledku  
 
Vzhľadom k charakteristikám Operačného programu sa počíta v rámci projektu so 
získaním 85 % oprávnených nákladov projektu. Ostatné náklady budú pokryté 
z vlastných zdrojov. Financovanie projektov z fondov EÚ prebieha na základe 
refundácie, tzn. vynaložené náklady budú preplatené z programových zdrojov až na 
základe preukázania a schválenia platieb riadiacim orgánom. OZ Preles nedisponuje 
vlastnými zdrojmi v takom rozsahu, aby bolo možné pokrytie obdobia medzi reálnym 
vynaložením finančných prostriedkov na stavbu lanového centra a získaním financií 
z fondov EÚ na účet. Pre účel vykrytia tohto obdobia by bol využitý preklenovací úver 
ROZVOJ II – MSP – EÚ Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Jedná sa o úverový 
program podporujúci investičné projekty, ktoré sa uchádzajú o získanie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie z fondov a grantov Európskej únie. Základná sadzba 
tohto úverového programu je 3,5 % a k jeho splateniu by došlo jednorázovo po jednom 
roku. Úroky z tohto úveru sú započítane v 2. roku.  
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Tabuľka 15: Odhad hospodárskeho výsledku pre variant I 
Odhad(€) 
Položka 
1. rok  2. rok  3. rok  4. rok  5. rok 6.rok 7.rok 8.rok 
náklady         
prevádzkové 
náklady  12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 
investičné 
náklady 6473 0 0 0 0 0 0 0 
odpisy 1714 1714 1714 1714 1714 1714 0 0 
úroky 0 450 0 0 0 0 0 0 
 
bankový 
poplatok  142 0 0 0 0 0 0 0 
výnosy         
tržby 9923 12049 14175 14175 14175 14175 14175 14175  
dotácie 14241 0 0 0 0 0 0 0 
Zisk 3789 -2161 415 415 415 415 2129 2129 
Zdroj: vlastné spracovanie 
Cash flow 
Pri výpočte cash flow bola použitá nepriama metóda, tzn. hospodársky výsledok bol 
upravený o náklady a výnosy, ktoré nie sú peňažnými príjmami alebo výdavkami, 
prípadne naopak o položky, ktoré nie sú nákladmi ani výnosmi, ale predstavujú príjmy 
alebo výdavky.   
 
Tabuľka 16: Cash flow pre variant I 
Cash flow(€) 
Položka 




5503 -447 2129 2129 2129 2129 2129 2129 
výsledok 
hospodárenia  3789 -2161 415 415 415 415 2129 2129 
odpisy 1714 1714 1714 1714 1714 1714 0 0 
Cash flow z investičnej 
činnosti -10281 0 0 0 0 0 0 0 
 nákup 
dlhodobých aktív 10281 0 0 0 0 0 0 0 
Cash flow z finančnej  
činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 
CF -4778 -447 2129 2129 2129 2129 2129 2129 




5.3.2 Variant II – financovanie zo zdrojov mesta Žilina 
Jedná sa o alternatívny spôsob financovania, ktorý spočíva v spolupodieľaní sa mesta na 
výstavbe centra. Na základe predbežných rokovaní s predstaviteľmi mesta vyvstala 
možnosť za určitých podmienok vybudovať centrum prevažne z mestských zdrojov, 
ostatné financie by boli získané z rôznych fondov súkromného sektoru, prípadne od 
sponzorských partnerov. Táto kombinácia zdrojov z mesta a sponzorských príspevkov 
bola zvolená z dôvodu jednoduchšieho nadviazania spolupráce so sponzorskými 
partnermi v prípade, že subjektom zastrešujúcim tento projekt bude mesto Žilina.  
 
Finančný príspevok mesta Žilina 
Požiadavkami mesta sú podiel na zisku lanového centra a možnosť kontroly 
hospodárenia OZ Preles. Predbežne sa uvažuje o podiele na ziskoch vo výške 50 
percent. Možnosť kontroly by bola zabezpečená menovaním predstaviteľa mesta do 
dozornej rady OZ. V tomto variante by bolo majiteľom centra mesto Žilina a OZ Preles 
by sa stalo jeho prevádzkovateľom.   
 
Finančný príspevok z fondov súkromných spoločností 
Občianske združenie plánuje podať žiadosť o grant v grantových systémoch viacerých 
komerčných spoločností. Jedná sa o  
• nadačný fond Slovnaft 
• konto Orange 
• a nadačný fond Tesco. 
 
Všetky grantové výzvy sú poskytované len na určitú obmedzenú čiastku, a preto budú 
napísané čiastkové projekty odpovedajúce požiadavkám jednotlivých nadačných 
fondov.   
   
Finančný príspevok sponzorských partnerov 
Hlavným potenciálnym partnerom je firma Žilmont s.r.o. so sídlom v Žiline, ktorá sa 
špecializuje na výrobu rôznych druhov lán, popruhov a viazacích prostriedkov. Na 
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základe predošlých jednaní s predstaviteľmi firmy predpokladáme, že pre účely tohto 
projektu bude možné získať lanové prvky za zvýhodnené ceny výmenou za propagáciu 
firmy Žilmont s.r.o. a jej produktov.  
Predikcia hospodárskeho výsledku  
Ako bolo uvedené vyššie, lanové centrum by v tomto variante bolo majetkom mesta, 
a teda nebude figurovať v účtovníctve OZ Preles ako celok. Občianske združenie ako 
prevádzkovateľa zaujíma výkaz cash flow, ktorý je predostretý v nasledujúcej kapitole.   
Cash flow 
V tomto prípade je cash flow počítaný na základe priamej metódy, v ktorej je cash flow 
stanovený len na základe príjmov a výdavkov. Vzhľadom k charakteristikám prevádzky 
lanového centra môžeme vypočítať cash flow z tržieb a prevádzkových nákladov. 
Jednou požiadavkou mesta je 50percentý podiel na výsledných príjmoch LC, čo je 
zahrnuté aj v nasledovnom prehľade.  
 
Tabuľka 17: Cash flow pre variant II 
Cash flow (€) 
Položka 
1. rok  2. rok  3. rok  4. rok  5. rok 6.rok 7.rok 8.rok 
Príjmy         
 tržby  9923 12049 14175 14175 14175 14175 14175 14175 
Výdavky         
 prevádzkové 
náklady 12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 
CF -2123 3 2129 2129 2129 2129 2129 2129 
CF OZ Preles -2123 1 1064 1064 1064 1064 1064 1064 
Zdroj: vlastné spracovanie  
5.3.3 Variant III – financovanie pomocou úveru  
Ako tretia možnosť financovania projektu je v tejto kapitole predostretá možnosť 
financovania projektu pomocou úveru. Jedná sa o úverový produkt poskytovaný 
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou. OZ Preles by zo svojich zdrojov pokrylo 25 
% financií potrebných na stavbu lanového centra, ostatné financie by boli získane na 




výška pôžičky: 12565 € 
úroková sadzba: 5,5 % 
doba splácania úveru: 8 rokov 
interval splátok: mesačne 
anuitná platba: 162,08 
Predikcia hospodárskeho výsledku  
Podobne ako v predchádzajúcich variantoch, aj tu bola zostavená predikcia 
hospodárskeho výsledku pre tento projekt. Výsledky jednotlivých rokov sú uvedené 
v nasledovnej tabuľke.  
 
Tabuľka 18: Odhad hospodárskeho výsledku pre variant III 
Odhad (€) 
Položka 
1. rok  2. rok  3. rok  4. rok  5. rok 6.rok 7.rok 8.rok 
náklady         
prevádzkové 
náklady  
12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 12046 
investičné 
náklady 
6473 0 0 0 0 0 0 0 
odpisy 1714 1714 1714 1714 1714 1714 0 0 
úroky 659 586 509 429 343 253 157 58 
bankový 
poplatok  
126 0 0 0 0 0 0 0 
výnosy         
 tržby 9923 12049 14175 14175 14175 14175 14175 14175 
Zisk -11095 -2297 -94 -14 72 162 1972 2071 
Zdroj: vlastné spracovanie 
Cash flow 
Pre posudzovanie vhodnosti projektu je smerodajnejší výkaz cash flow, ktorý bol 




Tabuľka 19: Cash flow pre variant III 
Cash flow (€) Položka 




-9381 -583 1620 1700 1786 1876 1972 2071 
výsledok 
hospodárenia  
-11095 -2297 -94 -14 72 162 1972 2071 
 
odpisy 1714 1714 1714 1714 1714 1714 0 0 
cash flow z investičnej 
činnosti 
-10281 0 0 0 0 0 0 0 
 nákup dlhodobých 
aktív 
10281 0 0 0 0 0 0 0 
cash flow z finančnej  
činnosti 








1286 1359 1436 1516 1602 1692 1788 1887 
CF -8383 -1942 184 184 184 184 184 184 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
5.4 Ekonomické hodnotenie projektov 
V tejto kapitole sa budem zaoberať hodnotením jednotlivých variantov projektov. Pri 
výpočtoch vychádzam z finančných analýz uvedených v predchádzajúcich kapitolách. 
Vo výpočtoch bola použitá diskontná sadzba 5%, ktorá je štandardnou diskontnou 
sadzbou stanovenou systémom riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.   
5.4.1 Čistá súčasná hodnota (NPV) 
Čistá súčasná hodnota predstavuje rozdiel súčasnej hodnoty všetkých budúcich príjmov 
projektu a súčasnej hodnoty všetkých výdavkov projektu, t.j. súčet diskontovaných cash 
flow so zohľadnením na faktor času vrátane počiatočnej investície. Spôsob výpočtu 















kde  CFi   je cash flow i-tého roku prevádzky, 
 r je diskontná sadzba a  
 t je životnosť lanového centra.  
 
Na základe uvedeného vzťahu dostávame pre jednotlivé varianty nasledovné hodnoty: 
Variant I 
NPV = 4845 € 
Variant II 
  NPV = 2877 € 
Variant III 
  NPV = -8898 € 
 
Podľa tohto ekonomického ukazovateľa je jednoznačne najvýhodnejšia možnosť 
financovania projektu pomocou dotácií z fondov EÚ. Tretí variant, financovanie na 
základe úveru vykazuje zápornú čistú súčasnú hodnotu a je teda ako spôsob 
financovania nevýhodný.  
5.4.2 Doba návratnosti 
Doba návratnosti je pravdepodobne jedným z najčastejšie používaných ekonomických 
ukazovateľov. Jedná sa o dobu, za ktorú sa peňažné príjmy z investície vyrovnajú 
počiatočnému kapitálovému výdavku na investíciu. Hlavným nedostatkom tohto 
ukazovateľa je, že neberie do úvahy faktor času. V prípade variabilných cash flow platí 









kde  TS je doba splatnosti investície a 
 CFi je hodnota cash flow v i-tom roku prevádzky. 
 
Pre jednotlivé varianty teda dostaneme: 
Variant I 





TS = 4 roky 
Variant III 
V tomto prípade v rámci predpokladanej 8-ročnej životnosti centra by nedošlo 
k splateniu počiatočnej investície. Cash flow by bol teoreticky v ďalších rokoch 
navýšený o 1945 € oproti predchádzajúcim rokom, čo je hodnota splátok úveru. 
Odhliadnuc od 8-ročnej doby životnosti by bola doba splatnosti nasledovná: 
TS = 13 rokov 
 
Prvý a druhý variant majú približne rovnakú dobu splatnosti, obidva spôsoby sú vhodné 
na financovanie projektu. V prípade financovania zo zdrojov mesta, kde je 100% 
investičných výdavkov pokrytých zo zdrojov mesta a sponzorských partnerov, je 
namiesto doby návratnosti počiatočnej investície lepšie hovoriť o dobe potrebnej na 
vykompenzovanie straty z prvého roku hospodárenia. Doba splatnosti tretieho variantu 
prekračuje o 5 rokov životnosť centra. Tento ukazovateľ len potvrdzuje nemožnosť 
realizácie financovania projektu pomocou bankového úveru.   
5.4.3 Vnútorné výnosové percento (IRR) 
IRR, alebo vnútorné výnosové percento, je taká hodnota diskontnej sadzby, pri ktorej 
bude čistá súčasná hodnota rovná nule. Na základe interpretácie definície tohto 
ukazovateľa môžeme povedať, že investičný projekt je prijateľný, ak je ukazovateľ 












kde  CFi   je cash flow i-tého roku prevádzky, 
 t je životnosť lanového centra.  
 
Pre jednotlivé varianty projektu nadobúda IRR nasledovné hodnoty: 
Variant I 
IRR = 24% 
Variant II 




IRR = -37% 
 
Varianty I a II opäť ukazujú výhodnosť ich realizácie. Výnosnosť pri prvých dvoch 
spôsoboch financovania je v porovnaní s diskontnou sadzbou oveľa vyššia. Pre tretí 




Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, aké sú možnosti využívania zdrojov z fondov EÚ 
v Slovenskej republike v programovom období 2007-2013. Výstupom tejto štúdie je 
ucelený prehľad tematiky týkajúcej sa eurofondov určený v prvom rade pre potreby 
občianskeho združenia Preles pri realizácii zámeru výstavby lanového centra v Žiline.  
 
V diplomovej práci som vypracoval kalkuláciu investičných výdavkov potrebných na 
vybudovanie rôznych variant lanového centra. Po výbere najvhodnejšieho variantu 
a kalkulácii ročných prevádzkových nákladov som sa sústredil na poskytnutie rôznych 
spôsobov financovania investície.  
 
Okrem hlavného variantu financovania lanového centra zo zdrojov EÚ som vypracoval 
aj dva alternatívne varianty financovania, a to zo zdrojov získaných z mestského 
rozpočtu a zo zdrojov získaných na základe bankového úveru. V prvom variante som 
riešil otázku výberu vhodného operačného programu. Najvhodnejším spôsobom 
financovania tohto konkrétneho zámeru je financovanie z Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľská republika – Slovenská Republika na základe prioritnej osi Sociálny 
a ekonomický rozvoj v oblasti podpory Rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti 
turizmu. V diplomovej práci bol vypracovaný návrh, akým spôsobom by sa pokračovalo 
v príprave projektu výstavby lanového centra v prípade, že by sa OZ Preles rozhodlo 
pre túto možnosť financovania. Pre ďalšie dva varianty boli takisto vypracované 
podmienky, za ktorých by boli jednotlivé spôsoby financovania možné.  
 
Pre jednotlivé varianty bol vypracovaný odhad hospodárskeho výsledku, na základe 
ktorého boli vypočítané ukazovatele určujúce vhodnosť jednotlivého variantu. Variant 
financovania na základe bankového úveru vychádza na základe všetkých troch 
ukazovateľov, ktorými sú čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento a doba 
návratnosti, ako nevhodný. Varianty financovania buď zo zdrojov EÚ alebo mestských 
zdrojov dosahujú v otázke doby splatnosti veľmi podobný výsledok. Variant 
financovania zo zdrojov EÚ ma oproti druhému variantu značne vyššiu čistú súčasnú 
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hodnotu, no ukazovateľ vnútorného výnosového percenta je nižší. Je to spôsobené 
hlavne vyšším príspevkom z vlastných zdrojov v prípade financovania z fondov EÚ.  
 
Pre OZ Preles tento výsledok znamená výber medzi variantom menšej počiatočnej 
investície, nižšími príjmami a nižším rizikom a na druhej strane variantom s vyššou 
investíciou, vyššími možnými príjmami, no zároveň podstatne zložitejším procesom 
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